



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 28 FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,30	19,80	17,11	40,77	100,00
Ejecutado %	23,20	14,93	0,00	0,00	38,13
CUMPLIMIENTO %	100,00	75,40	0,00	0,00	38,10

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COMUNITARIOS	Planificado %	3,99	10,87	8,87	11,25	35,00
		Ejecutado %	6,08	8,04	0,00	0,00	14,12
		CUMPLIMIENTO %	152,10	73,90	0,00	0,00	40,40
2	ACTAS DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS	Planificado %	12,24	7,74	3,25	11,75	35,00
		Ejecutado %	9,74	2,83	0,00	0,00	12,58
		CUMPLIMIENTO %	79,60	36,60	0,00	0,00	36,00
3	AGENDAS DE TALLERES DE CAPACITACIONES	Planificado %	1,24	1,24	6,25	21,25	30,00
		Ejecutado %	3,74	4,33	0,00	0,00	8,08
		CUMPLIMIENTO %	300,10	346,80	0,00	0,00	26,90

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	17,49	19,87	18,37	44,25	100,00
Ejecutado %	19,58	15,20	0,00	0,00	34,78
CUMPLIMIENTO %	111,90	76,50	0,00	0,00	34,80

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	4,16	6,66	6,66	11,79	4,04	4,04	4,29	6,04	8,04	12,54	30,04	1,66	100,00
Ejecutado %	4,49	7,66	7,41	9,16	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78
CUMPLIMIENTO %	108,00	115,00	111,30	77,70	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 28 FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
1	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COMUNITARIOS	Planificado %	0,83	1,33	1,83	4,45	3,20	3,20	3,45	2,70	2,70	2,70	7,70	0,83	35,00	
		Ejecutado %	0,66	1,33	4,08	4,83	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12
		CUMPLIMIENTO %	80,00	100,00	222,70	108,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40
2	ACTAS DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS	Planificado %	2,91	4,91	4,41	6,91	0,41	0,41	0,41	0,41	2,41	3,91	7,41	0,41	35,00	
		Ejecutado %	3,41	4,91	1,41	2,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58
		CUMPLIMIENTO %	117,10	100,00	32,10	34,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
3	AGENDAS DE TALLERES DE CAPACITACIONES	Planificado %	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	2,91	2,91	5,91	14,91	0,41	30,00	
		Ejecutado %	0,41	1,41	1,91	1,91	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08
		CUMPLIMIENTO %	100,00	340,10	460,10	460,10	580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MAYO (CUMPLIMIENTO

Planificado %	33,33
Ejecutado %	34,78
CUMPLIMIENTO %	100,00



PROYECTO: 28 FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
ZUNILDA
RODRIGUEZ
SANTIAGO

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Responsable Proyecto

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	18,72	31,05	23,11	27,11	100,00
Ejecutado %	18,99	13,12	0,00	0,00	32,12
CUMPLIMIENTO %	100,00	42,30	0,00	0,00	32,10

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	Planificado %	7,09	11,64	7,09	8,15	34,00
		Ejecutado %	7,09	5,84	0,00	0,00	12,94
		CUMPLIMIENTO %	100,00	50,20	0,00	0,00	38,10
2	SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA PARA LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA	Planificado %	4,20	6,80	4,00	2,00	17,00
		Ejecutado %	4,20	2,10	0,00	0,00	6,30
		CUMPLIMIENTO %	100,00	30,90	0,00	0,00	37,10
3	REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS DE OBSERVANCIA	Planificado %	7,94	9,14	9,94	9,95	37,00
		Ejecutado %	7,94	5,23	0,00	0,00	13,18
		CUMPLIMIENTO %	100,00	57,30	0,00	0,00	35,60
4	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ORGANISMO DEL SISTEMA LOCAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Planificado %	2,95	2,90	2,00	4,15	12,00
		Ejecutado %	3,50	2,50	0,00	0,00	6,00
		CUMPLIMIENTO %	118,60	86,20	0,00	0,00	50,00

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,19	30,49	23,04	24,25	100,00
Ejecutado %	22,74	15,68	0,00	0,00	38,43
CUMPLIMIENTO %	102,50	51,40	0,00	0,00	38,40

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Planificado %	4,41	8,51	9,25	8,51	7,51	14,45	8,41	4,66	9,95	5,46	9,41	9,36	100,00
Ejecutado %	4,41	9,51	8,80	9,26	6,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43
CUMPLIMIENTO %	100,00	111,70	95,10	108,80	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
			1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	Planificado %	0,99	3,29	2,79	3,29	3,54	4,79	2,79	1,74	2,54	2,54	1,79
Ejecutado %	0,99	3,29			2,79	3,29	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00			100,00	100,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10
2	SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA PARA LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA	Planificado %	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	4,00	1,50	0,50	2,00	0,00	1,00	1,00	17,00	
		Ejecutado %	1,40	1,40	1,40	1,40	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10
3	REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS DE OBSERVANCIA	Planificado %	1,71	2,91	3,30	2,91	1,71	4,50	3,71	1,71	4,50	1,71	4,41	3,81	37,00	
		Ejecutado %	1,71	2,91	3,30	2,91	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
4	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ORGANISMO DEL SISTEMA LOCAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Planificado %	0,30	0,90	1,75	0,90	0,85	1,15	0,40	0,70	0,90	1,20	2,20	0,75	12,00	
		Ejecutado %	0,30	1,90	1,30	1,65	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		CUMPLIMIENTO %	100,00	211,10	74,30	183,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MAYO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	38,23
Ejecutado %	38,43
CUMPLIMIENTO %	100,00



PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Motivo de No Cumplimiento

la actividad N°.3 y la actividad Nª 6 no pudieron ser desarrolladas de acuerdo a lo previsto debido a que el conurso para miembros de la JCPD y el acompañamiento a acciones del CC de personas privadas de la libertad han demandado mayor atención por parte del equipo técnico.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

se tiene previsto incorporar a pasantes que apoyen en la ejecución de las actividades poa.



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA LORENA
CARPIO
VINTIMILLA

MARIA LORENA CARPIO VINTIMILLA

Responsable Proyecto



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	23,41	26,68	19,67	30,22	100,00
Ejecutado %	15,63	8,52	0,00	0,00	24,16
CUMPLIMIENTO %	66,80	32,00	0,00	0,00	24,20

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA A TRAVÉS DE LAS SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DESARROLLADAS.	Planificado %	11,98	8,09	4,80	12,10	37,00
		Ejecutado %	7,74	3,25	0,00	0,00	10,99
		CUMPLIMIENTO %	64,60	40,10	0,00	0,00	29,70
2	POLÍTICAS PÚBLICAS FORMULADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	6,24	9,24	7,85	12,65	36,00
		Ejecutado %	4,04	0,99	0,00	0,00	5,05
		CUMPLIMIENTO %	64,80	10,80	0,00	0,00	14,00
3	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	4,04	8,44	6,70	7,80	27,00
		Ejecutado %	3,84	2,89	0,00	0,00	6,75
		CUMPLIMIENTO %	95,10	34,30	0,00	0,00	25,00

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,28	25,79	19,35	32,55	100,00
Ejecutado %	15,64	7,15	0,00	0,00	22,79
CUMPLIMIENTO %	70,20	27,70	0,00	0,00	22,80

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	2,12	9,43	10,72	11,03	3,22	11,53	6,42	3,85	9,07	8,00	9,16	15,38	100,00
Ejecutado %	4,01	8,96	2,66	4,48	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79
CUMPLIMIENTO %	188,90	95,00	24,80	40,60	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
			1	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA A TRAVÉS DE LAS SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DESARROLLADAS.	Planificado %	1,62	4,73	5,62	4,73	1,62	1,73	1,62	1,55	1,62	1,73	1,62
Ejecutado %	2,71	3,51			1,51	1,73	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99
CUMPLIMIENTO %	167,00	74,20			26,90	36,70	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70
2	POLÍTICAS PÚBLICAS FORMULADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	0,24	2,49	3,49	2,74	0,24	6,24	2,54	2,05	3,24	3,16	3,08	6,39	36,00	
		Ejecutado %	0,49	3,04	0,49	0,74	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04
		CUMPLIMIENTO %	200,00	122,00	14,30	27,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	0,24	2,19	1,59	3,54	1,34	3,54	2,24	0,25	4,19	3,09	4,44	0,25	27,00	
		Ejecutado %	0,79	2,39	0,64	1,99	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74
		CUMPLIMIENTO %	320,10	109,10	40,60	56,30	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MAYO (CUMPLIMIENTO

Planificado %	36,54
Ejecutado %	22,79
CUMPLIMIENTO %	62,40



PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

Motivo de No Cumplimiento

El desarrollo de las actividades planificadas no dependen directamente de la Secretaría Ejecutiva del CCPD-C, sino de factores externos, por esta razón, actividades como las sesiones de consejo no han podido desarrollarse por renuncia de la presidenta encargada.
Los procesos de contratación se han dilatado por falta de profesionales interesados en desarrollarlas.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

PROMOVER CON LA PRESIDENCIA DEL CCPD-C, EL DESARROLLO PUNTUAL DE LAS SESIONES DE CONSEJO Y LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CCPD-C. FORMULAR LAS METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DESDE EL EQUIPO TÉCNICO, FRENTE A LA FALTA DE PROPUESTAS METODOLÓGICAS PARA CONSULTORIAS.



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA
LOPEZ OCHOA

MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto