



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 28 FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,30	19,80	17,11	40,77	100,00
Ejecutado %	23,20	19,42	4,03	0,00	46,66
CUMPLIMIENTO %	100,00	98,10	23,60	0,00	46,70

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COMUNITARIOS	Planificado %	3,99	10,87	8,87	11,25	35,00
		Ejecutado %	6,08	10,62	2,54	0,00	19,24
		CUMPLIMIENTO %	152,10	97,70	28,60	0,00	55,00
2	ACTAS DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS	Planificado %	12,24	7,74	3,25	11,75	35,00
		Ejecutado %	9,74	3,24	0,91	0,00	13,91
		CUMPLIMIENTO %	79,60	41,90	28,20	0,00	39,80
3	AGENDAS DE TALLERES DE CAPACITACIONES	Planificado %	1,24	1,24	6,25	21,25	30,00
		Ejecutado %	3,74	5,74	0,91	0,00	10,41
		CUMPLIMIENTO %	300,10	460,10	14,70	0,00	34,70

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	17,49	19,87	18,37	44,25	100,00
Ejecutado %	19,58	19,62	4,37	0,00	43,57
CUMPLIMIENTO %	111,90	98,70	23,80	0,00	43,60

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	4,16	6,66	6,66	11,79	4,04	4,04	4,29	6,04	8,04	12,54	30,04	1,66	100,00
Ejecutado %	4,49	7,66	7,41	9,16	6,04	4,41	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,57
CUMPLIMIENTO %	108,00	115,00	111,30	77,70	149,50	109,30	101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 28 FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
			1	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COMUNITARIOS	Planificado %	0,83	1,33	1,83	4,45	3,20	3,20	3,45	2,70	2,70	2,70	7,70
Ejecutado %	0,66	1,33			4,08	4,83	3,20	2,58	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24
CUMPLIMIENTO %	80,00	100,00			222,70	108,40	100,00	80,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2	ACTAS DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS	Planificado %	2,91	4,91	4,41	6,91	0,41	0,41	0,41	0,41	2,41	3,91	7,41	0,41	35,00	
		Ejecutado %	3,41	4,91	1,41	2,41	0,41	0,41	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,91
		CUMPLIMIENTO %	117,10	100,00	32,10	34,90	100,00	100,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
3	AGENDAS DE TALLERES DE CAPACITACIONES	Planificado %	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	2,91	2,91	5,91	14,91	0,41	30,00	
		Ejecutado %	0,41	1,41	1,91	1,91	2,41	1,41	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41
		CUMPLIMIENTO %	100,00	340,10	460,10	460,10	580,20	340,10	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A JULIO (CUMPLIMIENTO

Planificado %	41,66
Ejecutado %	43,57
CUMPLIMIENTO %	100,00



PROYECTO:

28

FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para
Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
ZUNILDA
RODRIGUEZ
SANTIAGO

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Responsable Proyecto

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	18,72	22,72	23,11	35,44	100,00
Ejecutado %	18,99	20,77	4,70	0,00	44,47
CUMPLIMIENTO %	100,00	91,40	20,40	0,00	44,50

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	Planificado %	7,09	11,64	7,09	8,15	34,00
		Ejecutado %	7,09	9,14	1,49	0,00	17,74
		CUMPLIMIENTO %	100,00	78,50	21,10	0,00	52,20
2	SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA PARA LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA POLITICA PÚBLICA	Planificado %	4,20	2,80	4,00	6,00	17,00
		Ejecutado %	4,20	2,80	0,00	0,00	7,00
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	0,00	41,20
3	REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS DE OBSERVANCIA	Planificado %	7,94	9,14	9,94	9,95	37,00
		Ejecutado %	7,94	9,74	3,71	0,00	21,41
		CUMPLIMIENTO %	100,00	106,60	37,40	0,00	57,90
4	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ORGANISMO DEL SISTEMA LOCAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Planificado %	2,95	2,60	1,60	4,85	12,00
		Ejecutado %	3,50	3,35	0,00	0,00	6,85
		CUMPLIMIENTO %	118,60	128,80	0,00	0,00	57,10

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,19	26,19	22,64	28,95	100,00
Ejecutado %	22,74	25,04	5,21	0,00	53,01
CUMPLIMIENTO %	102,50	95,60	23,00	0,00	53,00

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Planificado %	4,41	8,51	9,25	8,51	7,51	10,15	6,51	3,86	12,25	7,36	10,21	11,36	100,00
Ejecutado %	4,41	9,51	8,80	9,26	6,41	9,35	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01
CUMPLIMIENTO %	100,00	111,70	95,10	108,80	85,40	92,10	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
			ACUM													
1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	Planificado %	0,99	3,29	2,79	3,29	3,54	4,79	2,79	1,74	2,54	2,54	1,79	3,80	34,00	
		Ejecutado %	0,99	3,29	2,79	3,29	2,54	3,29	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,74
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	71,80	68,70	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
2	SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA PARA LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA	Planificado %	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	1,50	1,50	3,00	17,00	
		Ejecutado %	1,40	1,40	1,40	1,40	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
3	REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS DE OBSERVANCIA	Planificado %	1,71	2,91	3,30	2,91	1,71	4,50	3,71	1,71	4,50	1,71	4,41	3,81	37,00	
		Ejecutado %	1,71	2,91	3,30	2,91	2,31	4,50	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41	
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	134,90	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90
4	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ORGANISMO DEL SISTEMA LOCAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Planificado %	0,30	0,90	1,75	0,90	0,85	0,85	0,00	0,40	1,20	1,60	2,50	0,75	12,00	
		Ejecutado %	0,30	1,90	1,30	1,65	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	
		CUMPLIMIENTO %	100,00	211,10	74,30	183,30	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A JULIO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	54,91
Ejecutado %	53,01
CUMPLIMIENTO %	96,50



PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA LORENA
CARPIO
VINTIMILLA

MARIA LORENA CARPIO VINTIMILLA

Responsable Proyecto



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	23,41	26,68	12,61	37,28	100,00
Ejecutado %	15,63	14,59	5,76	0,00	35,99
CUMPLIMIENTO %	66,80	54,70	45,70	0,00	36,00

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA A TRAVÉS DE LAS SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DESARROLLADAS.	Planificado %	11,98	8,09	4,80	12,10	37,00
		Ejecutado %	7,74	4,98	1,73	0,00	14,46
		CUMPLIMIENTO %	64,60	61,60	36,10	0,00	39,10
2	POLÍTICAS PÚBLICAS FORMULADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	6,24	9,24	2,75	17,75	36,00
		Ejecutado %	4,04	2,24	1,74	0,00	8,04
		CUMPLIMIENTO %	64,80	24,30	63,60	0,00	22,40
3	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	4,04	8,44	4,20	10,30	27,00
		Ejecutado %	3,84	5,84	0,99	0,00	10,69
		CUMPLIMIENTO %	95,10	69,20	23,80	0,00	39,60

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,28	25,79	11,75	40,15	100,00
Ejecutado %	15,64	13,08	4,48	0,00	33,21
CUMPLIMIENTO %	70,20	50,70	38,20	0,00	33,20

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	2,12	9,43	10,72	11,03	3,22	11,53	2,87	2,05	6,82	5,83	7,07	27,24	100,00
Ejecutado %	4,01	8,96	2,66	4,48	2,66	5,93	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21
CUMPLIMIENTO %	188,90	95,00	24,80	40,60	82,60	51,50	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
			1	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA A TRAVÉS DE LAS SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DESARROLLADAS.	Planificado %	1,62	4,73	5,62	4,73	1,62	1,73	1,62	1,55	1,62	1,73
Ejecutado %	2,71	3,51	1,51		1,73	1,51	1,73	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46
CUMPLIMIENTO %	167,00	74,20	26,90		36,70	93,20	100,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
2	POLÍTICAS PÚBLICAS FORMULADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	0,24	2,49	3,49	2,74	0,24	6,24	0,24	0,25	2,24	2,24	2,24	13,25	36,00
Ejecutado %		0,49	3,04	0,49	0,74	0,24	1,24	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04
CUMPLIMIENTO %		200,00	122,00	14,30	27,30	100,00	20,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
3	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	0,24	2,19	1,59	3,54	1,34	3,54	0,99	0,25	2,94	1,84	3,19	5,25	27,00
Ejecutado %		0,79	2,39	0,64	1,99	0,89	2,94	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,69
CUMPLIMIENTO %		320,10	109,10	40,60	56,30	66,70	83,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A JULIO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	50,96
Ejecutado %	33,21
CUMPLIMIENTO %	65,20



PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

Motivo de No Cumplimiento

A pesar de que lo planificado para el mes de julio se ha cumplido en su totalidad, los porcentajes retrasados de meses anteriores provocan que el porcentaje del cumplimiento acumulado se refleje como inferior al planificado.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

Con la finalidad de dar cumplimiento con las actividades planificadas para el año 2021, se han realizado reformas al cronograma del POA, replanificando las actividades para el segundo semestre del año.



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA
LOPEZ OCHOA

MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto