



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 28 FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,30	19,80	17,11	40,77	100,00
Ejecutado %	23,20	19,42	12,37	25,77	80,76
CUMPLIMIENTO %	100,00	98,10	72,30	63,20	80,80

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COMUNITARIOS	Planificado %	3,99	10,87	8,87	11,25	35,00
		Ejecutado %	6,08	10,62	8,45	8,96	34,13
		CUMPLIMIENTO %	152,10	97,70	95,30	79,70	97,50
2	ACTAS DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS	Planificado %	12,24	7,74	3,25	11,75	35,00
		Ejecutado %	9,74	3,24	2,75	8,23	23,98
		CUMPLIMIENTO %	79,60	41,90	84,60	70,10	68,50
3	AGENDAS DE TALLERES DE CAPACITACIONES	Planificado %	1,24	1,24	6,25	21,25	30,00
		Ejecutado %	3,74	5,74	1,83	8,48	19,81
		CUMPLIMIENTO %	300,10	460,10	29,30	39,90	66,10

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	17,49	19,87	18,37	44,25	100,00
Ejecutado %	19,58	19,62	13,04	25,68	77,93
CUMPLIMIENTO %	111,90	98,70	71,00	58,00	77,90

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	4,16	6,66	6,66	11,79	4,04	4,04	4,29	6,04	8,04	12,54	30,04	1,66	100,00
Ejecutado %	4,49	7,66	7,41	9,16	6,04	4,41	4,37	4,79	3,87	5,66	11,91	8,16	78,00
CUMPLIMIENTO %	108,00	115,00	111,30	77,70	149,50	109,30	101,90	79,30	48,20	45,20	39,70	489,70	0,78



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 28 FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
			1	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COMUNITARIOS	Planificado %	0,83	1,33	1,83	4,45	3,20	3,20	3,45	2,70	2,70	2,70
Ejecutado %	0,66	1,33			4,08	4,83	3,20	2,58	2,54	2,95	2,95	2,33	0,83	5,83	34,16
CUMPLIMIENTO %	80,00	100,00			222,70	108,40	100,00	80,50	73,50	109,20	109,20	86,20	10,80	699,50	97,60
2	ACTAS DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS	Planificado %	2,91	4,91	4,41	6,91	0,41	0,41	0,41	0,41	2,41	3,91	7,41	0,41	35,00
		Ejecutado %	3,41	4,91	1,41	2,41	0,41	0,41	0,91	0,91	0,91	1,91	5,91	0,41	24,00
		CUMPLIMIENTO %	117,10	100,00	32,10	34,90	100,00	100,00	220,00	220,00	37,90	48,90	79,80	100,00	68,60
3	AGENDAS DE TALLERES DE CAPACITACIONES	Planificado %	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	2,91	2,91	5,91	14,91	0,41	30,00
		Ejecutado %	0,41	1,41	1,91	1,91	2,41	1,41	0,91	0,91	0,00	1,41	5,16	1,91	19,83
		CUMPLIMIENTO %	100,00	340,10	460,10	460,10	580,20	340,10	220,00	31,40	0,00	23,90	34,60	459,70	66,10

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A DICIEMBRE

Planificado %	100,00
Ejecutado %	78,00
CUMPLIMIENTO %	78,00

PROYECTO: 28 FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

Motivo de No Cumplimiento

El proyecto " Fortalecimiento de redes de protección de derechos para grupos de atención prioritaria a nivel territorial, contempla dentro de su POA las siguientes actividades siguiente:
En el Entregable # 3:

Actividad # 12 Implementar una propuesta formativa para el fortalecimiento del rol de los consejos consultivos, planificada para ejecutar en el mes de diciembre, debido a la reprogramación de las asambleas para la Conformación de los Consejos Consultivo ha provocado que no se cuenten con los miembros electos para desarrollar el proceso formativo a los nuevos miembros electos de los consejos consultivos y su incumplimiento ubica al proyecto en semaforización en tomate

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

Se cuenta con la Reprogramación del cronograma de Asambleas para la Conformación de los CC para realizar el proceso de capacitación a los miembros electos, actividad que deberá desarrollarse una vez cumplido el proceso de Conformación de los 9 Consejos Consultivos período 2021-2023



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
ZUNILDA
RODRIGUEZ
SANTIAGO

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Responsable Proyecto

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	18,72	22,72	23,11	35,44	100,00
Ejecutado %	18,99	20,77	12,72	28,05	80,55
CUMPLIMIENTO %	100,00	91,40	55,10	79,10	80,60

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	Planificado %	7,09	11,64	7,09	8,15	34,00
		Ejecutado %	7,09	9,14	5,55	9,60	31,41
		CUMPLIMIENTO %	100,00	78,50	78,20	117,90	92,40
2	SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA PARA LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA POLITICA PÚBLICA	Planificado %	4,20	2,80	4,00	6,00	17,00
		Ejecutado %	4,20	2,80	0,00	4,60	11,60
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	76,70	68,20
3	REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS DE OBSERVANCIA	Planificado %	7,94	9,14	9,94	9,95	37,00
		Ejecutado %	7,94	9,74	7,54	7,20	32,45
		CUMPLIMIENTO %	100,00	106,60	75,90	72,40	87,70
4	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ORGANISMO DEL SISTEMA LOCAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Planificado %	2,95	2,60	1,60	4,85	12,00
		Ejecutado %	3,50	3,35	1,30	1,95	10,10
		CUMPLIMIENTO %	118,60	128,80	81,30	40,20	84,20

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,19	26,19	22,64	28,95	100,00
Ejecutado %	22,74	25,04	14,40	23,36	85,56
CUMPLIMIENTO %	102,50	95,60	63,60	80,70	85,60

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Planificado %	4,41	8,51	9,25	8,51	7,51	10,15	6,51	3,86	12,25	7,36	10,21	11,36	100,00
Ejecutado %	4,41	9,51	8,80	9,26	6,41	9,35	5,21	3,97	5,20	3,76	9,06	10,61	85,65
CUMPLIMIENTO %	100,00	111,70	95,10	108,80	85,40	92,10	80,10	102,70	42,50	51,10	88,70	93,40	0,85

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
			1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	Planificado %	0,99	3,29	2,79	3,29	3,54	4,79	2,79	1,74	2,54	2,54	1,79
Ejecutado %	0,99	3,29			2,79	3,29	2,54	3,29	1,49	1,75	2,29	2,04	1,79	5,79	31,45	
CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00			100,00	100,00	71,80	68,70	53,60	100,30	90,20	80,40	100,00	152,40	92,50	
2	SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA PARA LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA	Planificado %	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	1,50	1,50	3,00	17,00	
		Ejecutado %	1,40	1,40	1,40	1,40	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	1,00	11,60
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	33,30	68,20
3	REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS DE OBSERVANCIA	Planificado %	1,71	2,91	3,30	2,91	1,71	4,50	3,71	1,71	4,50	1,71	4,41	3,81	37,00	
		Ejecutado %	1,71	2,91	3,30	2,91	2,31	4,50	3,71	1,71	2,10	1,71	1,71	3,81	32,50	
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	134,90	100,00	100,00	100,00	46,80	100,00	38,90	100,00	87,80	
4	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ORGANISMO DEL SISTEMA LOCAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Planificado %	0,30	0,90	1,75	0,90	0,85	0,85	0,00	0,40	1,20	1,60	2,50	0,75	12,00	
		Ejecutado %	0,30	1,90	1,30	1,65	0,85	0,85	0,00	0,50	0,80	0,00	1,95	0,00	10,10	
		CUMPLIMIENTO %	100,00	211,10	74,30	183,30	100,00	100,00	0,00	125,00	66,70	0,00	78,00	0,00	84,20	

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A DICIEMBRE

Planificado %	100,00
Ejecutado %	85,65
CUMPLIMIENTO %	85,70



PROYECTO:

26

OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para
Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA LORENA
CARPIO
VINTIMILLA

MARIA LORENA CARPIO VINTIMILLA

Responsable Proyecto



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	23,41	26,68	12,61	37,28	100,00
Ejecutado %	15,63	14,59	14,93	15,16	60,32
CUMPLIMIENTO %	66,80	54,70	100,00	40,70	60,30

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA A TRAVÉS DE LAS SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DESARROLLADAS.	Planificado %	11,98	8,09	4,80	12,10	37,00
		Ejecutado %	7,74	4,98	4,69	4,80	22,23
		CUMPLIMIENTO %	64,60	61,60	97,70	39,70	60,10
2	POLÍTICAS PÚBLICAS FORMULADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	6,24	9,24	2,75	17,75	36,00
		Ejecutado %	4,04	2,24	5,05	4,73	16,09
		CUMPLIMIENTO %	64,80	24,30	183,60	26,70	44,70
3	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	4,04	8,44	4,20	10,30	27,00
		Ejecutado %	3,84	5,84	3,70	4,58	17,99
		CUMPLIMIENTO %	95,10	69,20	88,10	44,60	66,60

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,28	25,79	11,75	40,15	100,00
Ejecutado %	15,64	13,08	13,44	14,13	56,31
CUMPLIMIENTO %	70,20	50,70	114,40	35,20	56,30

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	2,12	9,43	10,72	11,03	3,22	11,53	2,87	2,05	6,82	5,83	7,07	27,24	100,00
Ejecutado %	4,01	8,96	2,66	4,48	2,66	5,93	4,48	2,33	6,62	3,61	7,82	2,79	56,41
CUMPLIMIENTO %	188,90	95,00	24,80	40,60	82,60	51,50	156,00	113,50	97,10	61,90	110,60	10,20	0,56



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
			Planificado %	1,62	4,73	5,62	4,73	1,62	1,73	1,62	1,55	1,62	1,73	1,62	1,73	1,62
Ejecutado %	2,71	3,51	1,51	1,73	1,51	1,73	1,73	1,33	1,62	1,51	1,62	1,51	1,62	1,73	22,31	
CUMPLIMIENTO %			167,00	74,20	26,90	36,70	93,20	100,00	106,80	85,70	100,00	87,20	100,00	19,90	60,30	
2	POLÍTICAS PÚBLICAS FORMULADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	0,24	2,49	3,49	2,74	0,24	6,24	0,24	0,25	2,24	2,24	2,24	2,24	13,25	36,00
		Ejecutado %	0,49	3,04	0,49	0,74	0,24	1,24	1,74	0,75	2,54	0,74	3,74	0,25	16,10	
		CUMPLIMIENTO %	200,00	122,00	14,30	27,30	100,00	20,00	700,20	299,60	113,30	33,30	166,70	1,90	44,70	
3	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	0,24	2,19	1,59	3,54	1,34	3,54	0,99	0,25	2,94	1,84	3,19	5,25	27,00	
		Ejecutado %	0,79	2,39	0,64	1,99	0,89	2,94	0,99	0,25	2,44	1,34	2,44	0,80	18,00	
		CUMPLIMIENTO %	320,10	109,10	40,60	56,30	66,70	83,10	100,00	100,00	83,10	73,00	76,60	15,20	66,70	

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A DICIEMBRE

Planificado %	100,00
Ejecutado %	56,41
CUMPLIMIENTO %	56,40



PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

Motivo de No Cumplimiento

Durante el año 2021 no se han podido realizar las contrataciones de las consultorias planificadas, situación que ha provocado que no se cumplan con las actividades planificadas, las cuales se encuentran encadenadas a otras.

Además existen actividades como la evaluación de la Ordenanza de Personas con Discapacidad y la formulación de una agenda de política para este colectivo que dependen de la aprobación de un reglamento a la Ordenanza, lo cual no está en manos de esta Secretaría.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

Las actividades que no se pudieron cumplir en el 2021, y que por ley deben ser ejecutadas, han sido planificadas en el POA 2022.



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA
LOPEZ OCHOA

MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto