

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 29 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	17,71	29,12	22,10	31,05	100,00
Ejecutado %	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54
CUMPLIMIENTO %	70,80	0,00	0,00	0,00	12,50

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	2,60	8,40	7,70	8,29	27,00
		Ejecutado %	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
		CUMPLIMIENTO %	92,30	0,00	0,00	0,00	8,90
2	POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	Planificado %	2,00	2,00	5,00	11,00	20,00
		Ejecutado %	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	2,99	2,99	3,00	13,00	22,00
		Ejecutado %	0,49	0,00	0,00	0,00	0,50
		CUMPLIMIENTO %	16,70	0,00	0,00	0,00	2,30
4	INFORME DE GESTIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	4,24	4,24	4,25	4,25	17,00
		Ejecutado %	3,83	0,00	0,00	0,00	3,83
		CUMPLIMIENTO %	90,20	0,00	0,00	0,00	22,50
5	ACTA DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	2,49	5,49	3,00	3,00	14,00
		Ejecutado %	1,49	0,00	0,00	0,00	1,50
		CUMPLIMIENTO %	60,00	0,00	0,00	0,00	10,70

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	14,34	23,14	22,95	39,55	100,00
Ejecutado %	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
CUMPLIMIENTO %	71,30	0,00	0,00	0,00	10,20



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 29 **GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.**

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	2,16	6,01	6,16	6,01	5,11	12,01	5,36	8,11	9,46	12,16	6,96	20,41	100,00
Ejecutado %	2,16	4,76	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23
CUMPLIMIENTO %	100,00	79,20	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
			1	DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,16	1,76	0,66	3,26	1,36	3,76	1,36	2,36	3,96	3,16	3,96
Ejecutado %	0,16	1,76			0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00			70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
2	POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	Planificado %	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	6,00	0,00	5,00	20,00	
		Ejecutado %	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	12,66	22,00	
		Ejecutado %	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
4	INFORME DE GESTIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	17,00	
		Ejecutado %	1,41	1,41	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
5	ACTA DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	0,41	1,66	0,41	1,16	1,16	3,16	1,41	0,16	1,41	1,41	1,41	0,16	14,00	
		Ejecutado %	0,41	0,41	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
		CUMPLIMIENTO %	100,00	25,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MARZO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	14,34
Ejecutado %	10,23
CUMPLIMIENTO %	71,30



PROYECTO: 29 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Motivo de No Cumplimiento

Acciones como el desarrollo de las sesiones de consejo y el proceso de especialización de talento humano no dependen directamente del equipo técnico responsable del proyecto, situación que ha provocado el retraso en los porcentajes planificados para el mes de marzo.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

Para el mes de abril se coordinará con la unidad de talento humano para la definición del proceso de capacitación, y se planificarán las sesiones de consejo correspondientes en coordinación con la presidencia del Consejo.



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA
LOPEZ OCHOA

MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 31 GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,14	27,37	23,33	27,14	100,00
Ejecutado %	20,95	0,00	0,00	0,00	20,95
CUMPLIMIENTO %	94,60	0,00	0,00	0,00	21,00

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFOME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	5,19	9,09	3,69	5,00	23,00
		Ejecutado %	4,29	0,00	0,00	0,00	4,30
		CUMPLIMIENTO %	82,70	0,00	0,00	0,00	18,70
2	INFORMES DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA Y ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS E INFORMES TÉCNICOS	Planificado %	9,99	8,29	5,99	6,70	31,00
		Ejecutado %	10,59	0,00	0,00	0,00	10,59
		CUMPLIMIENTO %	106,00	0,00	0,00	0,00	34,20
3	GUÍA DE SERVICIOS CON INFORMACIÓN TERRITORIALIZADA PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN RECONOCIDOS EN LA ORDENANZA DEL SIPD A NIVEL CANTONAL.	Planificado %	1,20	5,20	10,70	6,90	24,00
		Ejecutado %	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
		CUMPLIMIENTO %	133,30	0,00	0,00	0,00	6,70
4	INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL.	Planificado %	4,40	10,45	5,15	2,00	22,00
		Ejecutado %	4,40	0,00	0,00	0,00	4,40
		CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	20,00

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	20,79	33,04	25,54	20,60	100,00
Ejecutado %	20,89	0,00	0,00	0,00	20,89
CUMPLIMIENTO %	100,50	0,00	0,00	0,00	20,90

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 31 GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Planificado %	3,83	8,63	8,33	7,98	10,38	14,68	10,33	6,73	8,48	2,93	8,63	9,03	100,00
Ejecutado %	3,93	7,93	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89
CUMPLIMIENTO %	102,60	91,90	108,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
			Planificado %	Ejecutado %	CUMPLIMIENTO %											
1	INFOME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,23	1,83	2,13	1,83	3,63	3,63	3,03	0,33	0,33	0,33	1,23	3,43	23,00	
		Ejecutado %	1,23	1,83	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70
2	INFORMES DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA Y ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS E INFORMES TÉCNICOS	Planificado %	2,19	3,99	3,79	2,59	0,99	4,69	0,99	0,99	3,99	0,99	2,59	3,10	31,00	
		Ejecutado %	1,99	3,99	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59
		CUMPLIMIENTO %	90,90	100,00	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20
3	GUÍA DE SERVICIOS CON INFORMACIÓN TERRITORIALIZADA PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN RECONOCIDOS EN LA ORDENANZA DEL SIPD A NIVEL CANTONAL.	Planificado %	0,40	0,40	0,40	0,40	1,60	3,20	4,25	4,35	2,10	1,60	3,80	1,50	24,00	
		Ejecutado %	0,40	0,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70
4	INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL.	Planificado %	0,00	2,40	2,00	3,15	4,15	3,15	2,05	1,05	2,05	0,00	1,00	1,00	22,00	
		Ejecutado %	0,30	1,70	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
		CUMPLIMIENTO %	0,00	70,80	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MARZO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	20,79
Ejecutado %	20,89
CUMPLIMIENTO %	100,00



PROYECTO:

31

GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Motivo de No Cumplimiento

**Acciones de Mejora para
Lograr Cumplimiento**



Firmado electrónicamente por:
**WALTER FABIAN
LEON MACHUCA**

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
**MARIA LORENA
CARPIO
VINTIMILLA**

MARIA LORENA CARPIO VINTIMILLA

Responsable Proyecto

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 30 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	18,74	34,37	20,00	26,87	100,00
Ejecutado %	22,24	0,00	0,00	0,00	22,24
CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	22,20

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	6,84	13,44	1,95	1,75	24,00
		Ejecutado %	9,18	0,00	0,00	0,00	9,19
		CUMPLIMIENTO %	134,20	0,00	0,00	0,00	38,30
2	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN COMUNITARIA.	Planificado %	0,74	2,54	13,15	11,55	28,00
		Ejecutado %	1,40	0,00	0,00	0,00	1,41
		CUMPLIMIENTO %	188,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3	DOCUMENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	3,74	15,74	4,75	0,75	25,00
		Ejecutado %	3,74	0,00	0,00	0,00	3,75
		CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4	DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL ACCIONAR DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	5,04	7,09	1,80	9,05	23,00
		Ejecutado %	6,24	0,00	0,00	0,00	6,25
		CUMPLIMIENTO %	123,80	0,00	0,00	0,00	27,20

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	16,39	38,84	21,65	23,10	100,00
Ejecutado %	20,59	0,00	0,00	0,00	20,59
CUMPLIMIENTO %	125,60	0,00	0,00	0,00	20,60

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 30 **GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS**

Planificado %	2,89	6,99	6,49	6,94	10,29	21,59	6,94	8,84	5,85	5,95	8,15	9,00	100,00
Ejecutado %	4,67	7,23	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59
CUMPLIMIENTO %	161,40	103,40	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
			ACUM													
1	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,24	3,24	2,34	3,84	4,79	4,79	1,44	0,24	0,25	0,25	0,25	1,25	24,00	
		Ejecutado %	1,84	3,48	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
		CUMPLIMIENTO %	148,00	107,40	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
2	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN COMUNITARIA.	Planificado %	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,04	4,74	3,54	4,85	4,10	6,60	0,85	28,00	
		Ejecutado %	0,42	0,24	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
		CUMPLIMIENTO %	172,00	100,00	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3	DOCUMENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	0,84	1,44	1,44	2,04	4,44	9,24	0,24	4,24	0,25	0,25	0,25	0,25	25,00	
		Ejecutado %	0,84	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
4	DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL ACCIONAR DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	0,54	2,04	2,44	0,79	0,79	5,49	0,49	0,79	0,50	1,35	1,05	6,65	23,00	
		Ejecutado %	1,54	2,04	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24
		CUMPLIMIENTO %	281,90	100,00	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MARZO (CUMPLIMIENTO

Planificado %	16,39
Ejecutado %	20,59
CUMPLIMIENTO %	100,00



PROYECTO:

30

GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
ZUNILDA
RODRIGUEZ
SANTIAGO

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Responsable Proyecto