

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	18,72	22,72	23,11	35,44	100,00
Ejecutado %	18,99	20,77	12,72	28,05	80,55
CUMPLIMIENTO %	100,00	91,40	55,10	79,10	80,60

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	Planificado %	7,09	11,64	7,09	8,15	34,00
		Ejecutado %	7,09	9,14	5,55	9,60	31,41
		CUMPLIMIENTO %	100,00	78,50	78,20	117,90	92,40
2	SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA PARA LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA POLITICA PÚBLICA	Planificado %	4,20	2,80	4,00	6,00	17,00
		Ejecutado %	4,20	2,80	0,00	4,60	11,60
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	76,70	68,20
3	REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS DE OBSERVANCIA	Planificado %	7,94	9,14	9,94	9,95	37,00
		Ejecutado %	7,94	9,74	7,54	7,20	32,45
		CUMPLIMIENTO %	100,00	106,60	75,90	72,40	87,70
4	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ORGANISMO DEL SISTEMA LOCAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Planificado %	2,95	2,60	1,60	4,85	12,00
		Ejecutado %	3,50	3,35	1,30	1,95	10,10
		CUMPLIMIENTO %	118,60	128,80	81,30	40,20	84,20

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,19	26,19	22,64	28,95	100,00
Ejecutado %	22,74	25,04	14,40	23,36	85,56
CUMPLIMIENTO %	102,50	95,60	63,60	80,70	85,60

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM



## CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

**PROYECTO:** 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Planificado %	4,41	8,51	9,25	8,51	7,51	10,15	6,51	3,86	12,25	7,36	10,21	11,36	100,00
Ejecutado %	4,41	9,51	8,80	9,26	6,41	9,35	5,21	3,97	5,20	3,76	9,06	10,61	85,65
CUMPLIMIENTO %	100,00	111,70	95,10	108,80	85,40	92,10	80,10	102,70	42,50	51,10	88,70	93,40	0,85

### AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
			1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	Planificado %	0,99	3,29	2,79	3,29	3,54	4,79	2,79	1,74	2,54	2,54	1,79
Ejecutado %	0,99	3,29			2,79	3,29	2,54	3,29	1,49	1,75	2,29	2,04	1,79	5,79	31,45	
CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00			100,00	100,00	71,80	68,70	53,60	100,30	90,20	80,40	100,00	152,40	92,50	
2	SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA PARA LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA	Planificado %	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	4,00	1,50	1,50	3,00	17,00	
		Ejecutado %	1,40	1,40	1,40	1,40	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	1,00	11,60
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	33,30	68,20
3	REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS DE OBSERVANCIA	Planificado %	1,71	2,91	3,30	2,91	1,71	4,50	3,71	1,71	4,50	1,71	4,41	3,81	37,00	
		Ejecutado %	1,71	2,91	3,30	2,91	2,31	4,50	3,71	1,71	2,10	1,71	1,71	3,81	32,50	
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	134,90	100,00	100,00	100,00	46,80	100,00	38,90	100,00	87,80	
4	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ORGANISMO DEL SISTEMA LOCAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Planificado %	0,30	0,90	1,75	0,90	0,85	0,85	0,00	0,40	1,20	1,60	2,50	0,75	12,00	
		Ejecutado %	0,30	1,90	1,30	1,65	0,85	0,85	0,00	0,50	0,80	0,00	1,95	0,00	10,10	
		CUMPLIMIENTO %	100,00	211,10	74,30	183,30	100,00	100,00	0,00	125,00	66,70	0,00	78,00	0,00	84,20	

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MAYO (CUMPLIMIENTO

Planificado %	38,23
Ejecutado %	38,43
CUMPLIMIENTO %	100,00



PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Motivo de No Cumplimiento

la actividad N°.3 y la actividad N° 6 no pudieron ser desarrolladas de acuerdo a lo previsto debido a que el conurso para miembros de la JCPD y el acompañamiento a acciones del CC de personas privadas de la libertad han demandado mayor atención por parte del equipo técnico.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

se tiene previsto incorporar a pasantes que apoyen en la ejecución de las actividades poa.



Firmado electrónicamente por:  
MARIA LORENA  
CARPIO  
VINTIMILLA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)

MARIA LORENA CARPIO VINTIMILLA

Responsable Proyecto

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 29 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	17,71	29,12	22,10	31,05	100,00
Ejecutado %	12,54	13,94	0,00	0,00	26,48
CUMPLIMIENTO %	70,80	47,90	0,00	0,00	26,50

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	2,60	8,40	7,70	8,29	27,00
		Ejecutado %	2,40	5,73	0,00	0,00	8,13
		CUMPLIMIENTO %	92,30	68,30	0,00	0,00	30,10
2	POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	Planificado %	2,00	2,00	5,00	11,00	20,00
		Ejecutado %	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	0,00	20,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	2,99	2,99	3,00	13,00	22,00
		Ejecutado %	0,49	0,33	0,00	0,00	0,83
		CUMPLIMIENTO %	16,70	11,10	0,00	0,00	3,80
4	INFORME DE GESTIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	4,24	4,24	4,25	4,25	17,00
		Ejecutado %	3,83	3,24	0,00	0,00	7,08
		CUMPLIMIENTO %	90,20	76,50	0,00	0,00	41,70
5	ACTA DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	2,49	5,49	3,00	3,00	14,00
		Ejecutado %	1,49	1,83	0,00	0,00	3,33
		CUMPLIMIENTO %	60,00	33,30	0,00	0,00	23,80

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	14,34	23,14	22,95	39,55	100,00
Ejecutado %	10,23	13,14	0,00	0,00	23,37
CUMPLIMIENTO %	71,30	56,80	0,00	0,00	23,40

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 29 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	2,16	6,01	6,16	6,01	5,11	12,01	5,36	8,11	9,46	12,16	6,96	20,41	100,00
Ejecutado %	2,16	4,76	3,29	7,03	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37
CUMPLIMIENTO %	100,00	79,20	53,50	116,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
1	DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,16	1,76	0,66	3,26	1,36	3,76	1,36	2,36	3,96	3,16	3,96	1,16	27,00
		Ejecutado %	0,16	1,76	0,46	4,36	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,13
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	70,00	133,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10
2	POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	Planificado %	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	6,00	0,00	5,00	20,00
		Ejecutado %	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	12,66	22,00
		Ejecutado %	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	6,20	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
4	INFORME DE GESTIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	17,00
		Ejecutado %	1,41	1,41	0,99	1,83	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	70,60	129,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
5	ACTA DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	0,41	1,66	0,41	1,16	1,16	3,16	1,41	0,16	1,41	1,41	1,41	0,16	14,00
		Ejecutado %	0,41	0,41	0,66	0,66	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33
		CUMPLIMIENTO %	100,00	25,00	160,00	57,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MAYO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	25,47
Ejecutado %	23,37
CUMPLIMIENTO %	91,80



**PROYECTO:**

**29**

**GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.**

**Motivo de No Cumplimiento**

**Acciones de Mejora para  
Lograr Cumplimiento**



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA AGUSTA  
LOPEZ OCHOA**

**WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA**

**Director (a)**

**MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA**

**Responsable Proyecto**

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 30 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	18,74	34,37	20,00	26,87	100,00
Ejecutado %	22,24	12,23	0,00	0,00	34,48
CUMPLIMIENTO %	100,00	35,60	0,00	0,00	34,50

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	6,84	13,44	1,95	1,75	24,00
		Ejecutado %	9,18	4,49	0,00	0,00	13,69
		CUMPLIMIENTO %	134,20	33,50	0,00	0,00	57,00
2	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN COMUNITARIA.	Planificado %	0,74	2,54	13,15	11,55	28,00
		Ejecutado %	1,40	2,71	0,00	0,00	4,13
		CUMPLIMIENTO %	188,00	106,70	0,00	0,00	14,80
3	DOCUMENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	3,74	15,74	4,75	0,75	25,00
		Ejecutado %	3,74	4,39	0,00	0,00	8,15
		CUMPLIMIENTO %	100,00	27,90	0,00	0,00	32,60
4	DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL ACCIONAR DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	5,04	7,09	1,80	9,05	23,00
		Ejecutado %	6,24	1,34	0,00	0,00	7,60
		CUMPLIMIENTO %	123,80	19,00	0,00	0,00	33,00

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	16,39	38,84	21,65	23,10	100,00
Ejecutado %	20,59	12,96	0,00	0,00	33,56
CUMPLIMIENTO %	125,60	33,40	0,00	0,00	33,60

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM



## CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

**PROYECTO:** 30 **GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS**

Planificado %	2,89	6,99	6,49	6,94	10,29	21,59	6,94	8,84	5,85	5,95	8,15	9,00	100,00
Ejecutado %	4,67	7,23	8,67	6,01	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56
<b>CUMPLIMIENTO %</b>	161,40	103,40	133,50	86,60	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33

### AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
			ACUM													
1	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,24	3,24	2,34	3,84	4,79	4,79	1,44	0,24	0,25	0,25	0,25	1,25	24,00	
		Ejecutado %	1,84	3,48	3,84	2,79	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68
		<b>CUMPLIMIENTO %</b>	148,00	107,40	163,80	72,70	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN COMUNITARIA.	Planificado %	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,04	4,74	3,54	4,85	4,10	6,60	0,85	28,00	
		Ejecutado %	0,42	0,24	0,72	0,96	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
		<b>CUMPLIMIENTO %</b>	172,00	100,00	292,10	388,10	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DOCUMENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	0,84	1,44	1,44	2,04	4,44	9,24	0,24	4,24	0,25	0,25	0,25	0,25	25,00	
		Ejecutado %	0,84	1,44	1,44	1,44	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
		<b>CUMPLIMIENTO %</b>	100,00	100,00	100,00	70,70	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL ACCIONAR DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	0,54	2,04	2,44	0,79	0,79	5,49	0,49	0,79	0,50	1,35	1,05	6,65	23,00	
		Ejecutado %	1,54	2,04	2,64	0,79	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59
		<b>CUMPLIMIENTO %</b>	281,90	100,00	108,20	100,00	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MAYO (CUMPLIMIENTO

Planificado %	33,64
Ejecutado %	33,56
<b>CUMPLIMIENTO %</b>	99,80



PROYECTO: 30 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:  
ZUNILDA  
RODRIGUEZ  
SANTIAGO

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Responsable Proyecto