

PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.
AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	24,01	28,70	22,72	24,55	100,00
Ejecutado %	20,80	22,66	13,13	0,00	56,61
CUMPLIMIENTO %	86,60	79,00	57,80	0,00	56,60

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DEL SPID Y SUJETOS DE DERECHOS	Planificado %	15,44	8,44	6,65	1,45	32,00
		Ejecutado %	11,64	3,84	3,15	0,00	18,65
		CUMPLIMIENTO %	75,40	45,60	47,40	0,00	58,30
2	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,07	5,44	1,97	7,50	16,00
		Ejecutado %	1,40	3,62	2,38	0,00	7,41
		CUMPLIMIENTO %	130,60	66,40	120,90	0,00	46,30
3	INFORMES DE L LEVATAMIENTO DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS PARROQUIALES DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCION Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	3,82	9,12	7,02	2,01	22,00
		Ejecutado %	5,66	7,57	3,63	0,00	16,87
		CUMPLIMIENTO %	147,90	83,00	51,60	0,00	76,70
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	2,00	2,90	4,00	6,10	15,00
		Ejecutado %	2,40	3,55	4,20	0,00	10,15
		CUMPLIMIENTO %	120,00	122,40	105,00	0,00	67,70
5	INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL	Planificado %	0,00	5,50	5,50	4,00	15,00
		Ejecutado %	0,00	2,75	1,75	0,00	4,50
		CUMPLIMIENTO %	0,00	50,00	31,80	0,00	30,00

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,35	31,42	25,15	21,06	100,00
Ejecutado %	21,11	21,35	15,11	0,00	57,58
CUMPLIMIENTO %	94,50	67,90	60,10	0,00	57,60

PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	7,20	6,23	8,90	11,24	10,96	9,21	13,30	5,73	6,11	3,98	5,25	11,82	100,00
Ejecutado %	4,93	8,93	7,23	7,52	9,25	4,57	7,48	4,53	3,08	0,00	0,00	0,00	57,58
CUMPLIMIENTO %	68,50	143,40	81,20	66,90	84,40	49,60	56,30	79,10	50,60	0,00	0,00	0,00	0,57

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
1	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DEL SPID Y SUJETOS DE DERECHOS	Planificado %	6,28	4,88	4,28	2,39	3,59	2,46	5,28	0,08	1,28	0,08	1,28	0,08	32,00	
		Ejecutado %	3,78	6,08	1,78	1,48	1,68	0,68	1,28	0,68	1,18	0,00	0,00	0,00	18,64	
		CUMPLIMIENTO %	60,20	124,60	41,60	62,00	46,80	27,70	24,30	820,30	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,30
2	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,08	0,90	0,08	1,95	0,08	3,40	0,08	1,80	0,08	0,90	0,08	6,50	16,00	
		Ejecutado %	0,49	0,49	0,41	0,79	1,82	0,99	0,49	1,39	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7,41
		CUMPLIMIENTO %	595,20	54,60	495,20	40,60	2195,8	29,20	595,20	77,20	595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30
3	INFORMES DE L LEVANTAMIENTO DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS PARROQUIALES DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCION Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,44	0,44	2,94	1,94	4,34	2,84	5,14	0,44	1,44	0,44	1,48	0,08	22,00	
		Ejecutado %	0,36	1,86	3,44	2,09	3,44	2,04	2,91	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,87
		CUMPLIMIENTO %	81,20	419,60	117,00	107,70	79,30	71,90	56,60	81,20	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,40	0,00	1,60	1,20	1,20	0,50	1,05	1,40	1,55	1,05	1,40	3,65	15,00	
		Ejecutado %	0,30	0,50	1,60	1,40	1,30	0,85	1,05	2,10	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15
		CUMPLIMIENTO %	75,00	0,00	100,00	116,70	108,30	170,00	100,00	150,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70
5	INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL	Planificado %	0,00	0,00	0,00	3,75	1,75	0,00	1,75	2,00	1,75	1,50	1,00	1,50	15,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	1,75	1,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	46,70	57,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A SEPTIEMBRE

Planificado %	78,93
Ejecutado %	57,58
CUMPLIMIENTO %	72,90



PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.

Motivo de No Cumplimiento

El proyecto presenta retraso en la ejecución técnica debido a diferentes factores, los mismos que han sido puestos en conocimiento de manera permanente tanto a coordinación de POA como a la máxima autoridad institucional:
1) La renuncia de un técnico a cargo de algunas actividades que se encontraban planificadas, cargo que no ha sido reemplazado hasta el momento, dichas actividades han debido ser asumidas por el equipo que quedó;
2) El desarrollo de actividades que estuvieron planificadas hasta el primer semestre, pero que, han sido re planificadas para todo el año, como el proceso de formación con adolescentes, el cual depende también del permiso del ministerio de educación, la coordinación interinstitucional, y la contratación de personal planificado que no ha sido contratado.
3) Los procesos de contratación han sido adjudicados recién en el mes de agosto, situación que ha provocado una baja ejecución de presupuesto durante el resto del año.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

Se requiere para los meses faltantes la contratación del personal planificado y que no ha sido contratado, para distribuir de manera adecuada las actividades y cumplir con los tiempos planificados.



MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	24,77	25,22	15,61	34,39	100,00
Ejecutado %	22,05	22,18	13,27	0,00	57,51
CUMPLIMIENTO %	89,00	88,00	85,00	0,00	57,50

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,94	8,94	4,85	0,25	16,00
		Ejecutado %	1,94	6,34	3,25	0,00	11,55
		CUMPLIMIENTO %	100,00	70,90	67,00	0,00	72,20
2	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2024-2027)	Planificado %	4,00	3,00	2,40	9,60	19,00
		Ejecutado %	3,80	2,60	2,00	0,00	8,40
		CUMPLIMIENTO %	95,00	86,70	83,30	0,00	44,20
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	4,14	0,24	1,75	8,85	15,00
		Ejecutado %	3,24	0,24	1,45	0,00	4,95
		CUMPLIMIENTO %	78,30	100,00	82,90	0,00	33,00
4	INFORME DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	Planificado %	3,24	1,74	4,40	5,60	15,00
		Ejecutado %	3,24	1,74	4,00	0,00	9,00
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	90,90	0,00	60,00
5	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE POLÍTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Planificado %	8,00	8,20	0,00	9,80	26,00
		Ejecutado %	7,20	8,05	0,00	0,00	15,25
		CUMPLIMIENTO %	90,00	98,20	0,00	0,00	58,70
6	INFORME DEL ACCIONAR DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA CANTONAL.	Planificado %	1,58	2,91	1,58	2,91	9,00
		Ejecutado %	0,76	2,72	1,58	0,00	5,07
		CUMPLIMIENTO %	48,40	93,50	100,00	0,00	56,40

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
-----------	-----	------	-------	------	-------

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

Planificado %	22,93	25,06	14,98	37,01	100,00
Ejecutado %	20,21	21,72	12,28	0,00	54,22
CUMPLIMIENTO %	88,20	86,70	82,00	0,00	54,20

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	5,23	11,26	6,43	10,46	5,38	9,21	4,93	5,66	4,38	9,71	17,63	9,66	100,00
Ejecutado %	5,23	9,14	5,83	7,51	5,24	8,95	3,33	5,46	3,48	0,00	0,00	0,00	54,22
CUMPLIMIENTO %	100,00	81,20	90,70	71,80	97,50	97,20	67,60	96,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,54

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
1	PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,08	0,68	1,18	3,88	0,98	4,08	2,68	2,08	0,08	0,08	0,08	0,08	16,00
		Ejecutado %	0,08	0,68	1,18	1,28	0,98	4,08	1,08	2,08	0,08	0,00	0,00	0,00	11,54
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	33,00	100,00	100,00	40,40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	72,20
2	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN	Planificado %	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	1,60	2,60	3,00	4,00	19,00
		Ejecutado %	1,50	1,50	0,80	1,00	0,60	1,00	0,40	0,40	1,20	0,00	0,00	0,00	8,40
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	80,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00	75,00	0,00	0,00	0,00	44,20
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,08	3,98	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,58	2,68	3,08	3,08	15,00
		Ejecutado %	0,08	3,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,28	0,00	0,00	0,00	4,94
		CUMPLIMIENTO %	100,00	77,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	81,10	0,00	0,00	0,00	33,00
4	INFORME DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	Planificado %	3,08	0,08	0,08	0,08	0,23	1,43	1,68	1,68	1,03	1,43	3,08	1,08	15,00
		Ejecutado %	3,08	0,08	0,08	0,08	0,23	1,43	1,68	1,48	0,83	0,00	0,00	0,00	8,99
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,10	80,60	0,00	0,00	0,00	60,00
5	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE POLÍTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Planificado %	0,40	3,60	4,00	4,00	3,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,50	8,30	0,00	26,00
		Ejecutado %	0,40	3,20	3,60	4,00	3,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25
		CUMPLIMIENTO %	100,00	88,90	90,00	100,00	100,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

6	INFORME DEL ACCIONAR DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA CANTONAL.	Planificado %	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	9,00	
		Ejecutado %	0,08	0,60	0,08	1,06	0,34	1,30	0,08	1,41	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07
		CUMPLIMIENTO %	100,00	42,40	100,00	75,30	419,80	92,50	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A SEPTIEMBRE

Planificado %	62,98
Ejecutado %	54,22
CUMPLIMIENTO %	86,10

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUXILIADORA
LUCERO ARIAS

MARIA AUXILIADORA LUCERO ARIAS

Responsable Proyecto

PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	27,35	27,46	23,11	22,06	100,00
Ejecutado %	18,13	31,47	21,88	0,00	71,49
CUMPLIMIENTO %	66,30	100,00	94,70	0,00	71,50

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE 5 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS Y LA PROMOCIÓN DERECHOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN PARROQUIAS RURALES/URBANAS DEL CANTÓN CUENCA	Planificado %	9,09	8,39	5,00	6,50	29,00
		Ejecutado %	7,89	10,69	2,90	0,00	21,49
		CUMPLIMIENTO %	86,80	127,40	58,00	0,00	74,10
2	INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DURANTE EL PERÍODO 2024/ 2026 Y SU ACCIONAR COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓ	Planificado %	15,69	10,49	4,30	4,50	35,00
		Ejecutado %	10,19	11,13	8,50	0,00	29,83
		CUMPLIMIENTO %	65,00	106,00	197,70	0,00	85,20
3	MÓDULOS DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO PARA ADOLESCENTES	Planificado %	2,49	5,49	2,20	5,80	16,00
		Ejecutado %	2,19	5,79	2,20	0,00	10,19
		CUMPLIMIENTO %	88,00	105,50	100,00	0,00	63,70
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ELECTOS ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL PERIODO 24-26	Planificado %	0,99	3,99	9,50	5,50	20,00
		Ejecutado %	0,33	3,83	7,40	0,00	11,56
		CUMPLIMIENTO %	33,30	95,80	77,90	0,00	57,80

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	28,29	28,39	21,00	22,30	100,00
Ejecutado %	20,63	31,46	21,00	0,00	73,09
CUMPLIMIENTO %	72,90	110,80	100,00	0,00	73,10

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

Planificado %	2,33	9,13	16,83	7,43	12,43	8,53	6,33	7,93	6,73	8,33	7,13	6,83	100,00
Ejecutado %	2,79	8,19	9,63	8,59	10,69	12,16	6,73	8,23	6,03	0,00	0,00	0,00	73,09
CUMPLIMIENTO %	120,00	89,80	57,20	115,70	86,10	142,60	106,30	103,80	89,60	0,00	0,00	0,00	0,73

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			ACUM												
1	SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE 5 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS Y LA PROMOCIÓN DERECHOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN PARROQUIAS RURALES/URBANAS DEL	Planificado %	0,33	2,53	6,23	3,23	3,33	1,83	1,23	1,53	2,23	3,53	2,63	0,33	29,00
		Ejecutado %	0,33	2,53	5,03	3,23	4,73	2,73	0,33	0,93	1,63	0,00	0,00	0,00	21,49
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	80,70	100,00	142,00	149,10	27,00	60,90	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DURANTE EL PERÍODO 2024/ 2026 Y SU ACCIONAR COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE	Planificado %	1,33	5,33	9,03	2,03	4,23	4,23	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,63	35,00
		Ejecutado %	1,83	5,33	3,03	3,20	1,10	6,83	4,23	2,83	1,43	0,00	0,00	0,00	29,83
		CUMPLIMIENTO %	137,50	100,00	33,60	157,40	26,00	161,40	295,40	197,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MÓDULOS DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO PARA ADOLESCENTES	Planificado %	0,33	0,93	1,23	1,53	3,33	0,63	0,33	0,63	1,23	1,53	1,23	3,03	16,00
		Ejecutado %	0,63	0,33	1,23	1,53	3,33	0,93	0,33	0,63	1,23	0,00	0,00	0,00	10,19
		CUMPLIMIENTO %	190,00	35,70	100,00	100,00	100,00	147,40	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ELECTOS ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL PERIODO 24-26	Planificado %	0,33	0,33	0,33	0,63	1,53	1,83	3,33	4,33	1,83	1,83	1,83	1,83	20,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,33	0,63	1,53	1,66	1,83	3,83	1,73	0,00	0,00	0,00	11,56
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	90,90	55,00	88,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A SEPTIEMBRE

Planificado %	77,69
Ejecutado %	73,09
CUMPLIMIENTO %	94,10



PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

Motivo de No Cumplimiento

Durante el mes de septiembre, en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, el contrato para los servicios de logística y eventos sociales ha continuado su ejecución, y se ha realizado el pago correspondiente al primer cuatrimestre según lo establecido en los términos de referencia. En cuanto a la adquisición de refrigerios, el proceso está en curso y aún no ha finalizado, aunque los fondos ya han sido comprometidos para este propósito.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

En los meses de noviembre y diciembre, se procederá con los pagos correspondientes a los procesos de contratación que hayan cumplido con los plazos establecidos en los términos de referencia (TDR).



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
ZUNILDA RODRIGUEZ
SANTIAGO

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Responsable Proyecto