

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 28 FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,30	26,72	29,80	21,16	100,00
Ejecutado %	7,17	0,00	0,00	0,00	7,17
CUMPLIMIENTO %	32,20	0,00	0,00	0,00	7,20

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COMUNITARIOS	Planificado %	3,99	11,62	10,62	8,75	35,00
		Ejecutado %	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08
		CUMPLIMIENTO %	27,10	0,00	0,00	0,00	3,10
2	ACTAS DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS	Planificado %	12,24	15,24	6,25	1,25	35,00
		Ejecutado %	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41
		CUMPLIMIENTO %	27,90	0,00	0,00	0,00	9,80
3	AGENDAS DE TALLERES DE CAPACITACIONES	Planificado %	1,24	1,24	13,75	13,75	30,00
		Ejecutado %	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
		CUMPLIMIENTO %	33,30	0,00	0,00	0,00	1,40

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	17,49	28,12	30,62	23,75	100,00
Ejecutado %	4,91	0,00	0,00	0,00	4,91
CUMPLIMIENTO %	28,10	0,00	0,00	0,00	4,90

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	4,16	6,66	6,66	11,79	8,79	7,54	8,54	9,79	12,29	9,79	12,29	1,66	100,00
Ejecutado %	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91
CUMPLIMIENTO %	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04



## CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

**PROYECTO:** 28 FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL

### AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
			1	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE LOS PLANES COMUNITARIOS	Planificado %	0,83	1,33	1,83	4,45	4,45	2,70	2,70	2,70	5,20	2,70	5,20
Ejecutado %	1,08	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
CUMPLIMIENTO %	130,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
2	ACTAS DE ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS	Planificado %	2,91	4,91	4,41	6,91	3,91	4,41	5,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	35,00	
		Ejecutado %	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
		CUMPLIMIENTO %	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80
3	AGENDAS DE TALLERES DE CAPACITACIONES	Planificado %	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	6,66	6,66	6,66	6,66	0,41	30,00	
		Ejecutado %	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
		CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40

#### CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A ENERO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	4,16
Ejecutado %	4,91
CUMPLIMIENTO %	100,00



**PROYECTO:**

**28**

**FORTALECIMIENTO DE REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A NIVEL**

**Motivo de No Cumplimiento**

**Acciones de Mejora para  
Lograr Cumplimiento**

\_\_\_\_\_  
**WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA**

**Director (a)**

\_\_\_\_\_  
**ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO**

**Responsable Proyecto**

**CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS**

**PROYECTO:** 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

**AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)**

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	18,72	31,05	23,11	27,11	100,00
Ejecutado %	3,03	0,00	0,00	0,00	3,03
CUMPLIMIENTO %	16,20	0,00	0,00	0,00	3,00

**AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)**

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	Planificado %	7,09	11,64	7,09	8,15	34,00
		Ejecutado %	0,99	0,00	0,00	0,00	1,00
		CUMPLIMIENTO %	14,10	0,00	0,00	0,00	2,90
2	SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA PARA LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA	Planificado %	4,20	6,80	4,00	2,00	17,00
		Ejecutado %	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
		CUMPLIMIENTO %	33,30	0,00	0,00	0,00	8,20
3	REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS DE OBSERVANCIA	Planificado %	7,94	9,14	9,94	9,95	37,00
		Ejecutado %	1,71	0,00	0,00	0,00	1,72
		CUMPLIMIENTO %	21,60	0,00	0,00	0,00	4,60
4	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ORGANISMO DEL SISTEMA LOCAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Planificado %	2,95	2,90	2,00	4,15	12,00
		Ejecutado %	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
		CUMPLIMIENTO %	10,20	0,00	0,00	0,00	2,50

**AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)**

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,19	30,49	23,04	24,25	100,00
Ejecutado %	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41
CUMPLIMIENTO %	19,90	0,00	0,00	0,00	4,40

**AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)**

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM

**CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS**

**PROYECTO: 26 OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD**

Planificado %	4,41	8,51	9,25	8,51	7,51	14,45	8,41	4,66	9,95	5,46	9,41	9,36	100,00
Ejecutado %	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

**AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)**

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
			Planificado %	Ejecutado %	CUMPLIMIENTO %											
1	INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA Y RECOMENDACIONES PARA SU FORTALECIMIENTO	Planificado %	0,99	3,29	2,79	3,29	3,54	4,79	2,79	1,74	2,54	2,54	1,79	3,80	34,00	
		Ejecutado %	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
		CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
2	SISTEMA DE INDICADORES SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA PARA LA ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE OBSERVANCIA Y GENERACIÓN DE INSUMOS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA	Planificado %	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	4,00	1,50	0,50	2,00	0,00	1,00	1,00	17,00	
		Ejecutado %	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
		CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
3	REPORTE GENERAL DE LOS PROCESOS DE OBSERVANCIA	Planificado %	1,71	2,91	3,30	2,91	1,71	4,50	3,71	1,71	4,50	1,71	4,41	3,81	37,00	
		Ejecutado %	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
		CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
4	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR PARTE DE LOS ORGANISMO DEL SISTEMA LOCAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Planificado %	0,30	0,90	1,75	0,90	0,85	1,15	0,40	0,70	0,90	1,20	2,20	0,75	12,00	
		Ejecutado %	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
		CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50

**CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A ENERO (CUMPLIMIENTO)**

Planificado %	4,41
Ejecutado %	4,41
CUMPLIMIENTO %	100,00



**PROYECTO:**

**26**

**OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD**

**Motivo de No Cumplimiento**

**Acciones de Mejora para  
Lograr Cumplimiento**

\_\_\_\_\_  
**WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA**

**Director (a)**

\_\_\_\_\_  
**MARIA LORENA CARPIO VINTIMILLA**

**Responsable Proyecto**

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	23,41	32,56	19,67	24,34	100,00
Ejecutado %	4,23	0,00	0,00	0,00	4,23
CUMPLIMIENTO %	18,10	0,00	0,00	0,00	4,20

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA A TRAVÉS DE LAS SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DESARROLLADAS.	Planificado %	11,98	15,09	4,80	5,10	37,00
		Ejecutado %	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71
		CUMPLIMIENTO %	22,60	0,00	0,00	0,00	7,30
2	POLÍTICAS PÚBLICAS FORMULADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	6,24	9,24	7,85	12,65	36,00
		Ejecutado %	0,49	0,00	0,00	0,00	0,50
		CUMPLIMIENTO %	8,00	0,00	0,00	0,00	1,40
3	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	4,04	8,44	6,70	7,80	27,00
		Ejecutado %	0,79	0,00	0,00	0,00	0,80
		CUMPLIMIENTO %	19,80	0,00	0,00	0,00	3,00

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,28	32,79	19,35	25,55	100,00
Ejecutado %	4,01	0,00	0,00	0,00	4,01
CUMPLIMIENTO %	18,00	0,00	0,00	0,00	4,00

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	2,12	9,43	10,72	11,03	6,72	15,03	6,42	3,85	9,07	8,00	9,16	8,38	100,00
Ejecutado %	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
CUMPLIMIENTO %	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
			1	REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA A TRAVÉS DE LAS SESION ORDINARIA Y EXTRAORDINARIAS DESARROLLADAS.	Planificado %	1,62	4,73	5,62	4,73	5,12	5,23	1,62	1,55	1,62	1,73
Ejecutado %	2,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
CUMPLIMIENTO %	167,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30
2	POLÍTICAS PÚBLICAS FORMULADAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	0,24	2,49	3,49	2,74	0,24	6,24	2,54	2,05	3,24	3,16	3,08	6,39	36,00
Ejecutado %		0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
CUMPLIMIENTO %		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
3	INFORMES DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	Planificado %	0,24	2,19	1,59	3,54	1,34	3,54	2,24	0,25	4,19	3,09	4,44	0,25	27,00
Ejecutado %		0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79
CUMPLIMIENTO %		320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A ENERO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	2,12
Ejecutado %	4,01
CUMPLIMIENTO %	100,00



**PROYECTO: 27 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA EN EL CANTÓN CUENCA.**

**Motivo de No Cumplimiento**

**Acciones de Mejora para  
Lograr Cumplimiento**

\_\_\_\_\_  
**WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA**

Director (a)

\_\_\_\_\_  
**MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA**

Responsable Proyecto