

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 29 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	19,55	29,90	20,78	29,74	100,00
Ejecutado %	8,59	0,00	0,00	0,00	8,59
CUMPLIMIENTO %	43,90	0,00	0,00	0,00	8,60

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	2,60	8,40	7,70	8,29	27,00
		Ejecutado %	1,93	0,00	0,00	0,00	1,93
		CUMPLIMIENTO %	74,40	0,00	0,00	0,00	7,20
2	POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	Planificado %	2,00	2,00	5,00	11,00	20,00
		Ejecutado %	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		CUMPLIMIENTO %	50,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	2,99	2,99	3,00	13,00	22,00
		Ejecutado %	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
		CUMPLIMIENTO %	11,10	0,00	0,00	0,00	1,50
4	INFORME DE GESTIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	4,24	4,24	4,25	4,25	17,00
		Ejecutado %	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83
		CUMPLIMIENTO %	66,70	0,00	0,00	0,00	16,70
5	ACTA DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	4,24	6,24	1,75	1,75	14,00
		Ejecutado %	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
		CUMPLIMIENTO %	19,60	0,00	0,00	0,00	6,00

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	16,09	23,89	21,70	38,30	100,00
Ejecutado %	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93
CUMPLIMIENTO %	43,10	0,00	0,00	0,00	6,90

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 29 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	2,16	6,01	7,91	8,26	5,36	10,26	4,11	8,11	9,46	12,16	5,71	20,41	100,00
Ejecutado %	2,16	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
CUMPLIMIENTO %	100,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
1	DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,16	1,76	0,66	3,26	1,36	3,76	1,36	2,36	3,96	3,16	3,96	1,16	27,00
		Ejecutado %	0,16	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	Planificado %	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	6,00	0,00	5,00	20,00
		Ejecutado %	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	12,66	22,00
		Ejecutado %	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INFORME DE GESTIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	17,00
		Ejecutado %	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ACTA DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	0,41	1,66	2,16	3,41	1,41	1,41	0,16	0,16	1,41	1,41	0,16	0,16	14,00
		Ejecutado %	0,41	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
		CUMPLIMIENTO %	100,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A FEBRERO

Planificado %	8,18
Ejecutado %	6,93
CUMPLIMIENTO %	84,70



PROYECTO: 29 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA
LOPEZ OCHOA

MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 30 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	23,74	37,08	16,45	22,71	100,00
Ejecutado %	13,44	0,00	0,00	0,00	13,44
CUMPLIMIENTO %	56,60	0,00	0,00	0,00	13,40

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	8,24	13,04	1,95	0,75	24,00
		Ejecutado %	5,33	0,00	0,00	0,00	5,34
		CUMPLIMIENTO %	64,70	0,00	0,00	0,00	22,30
2	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN COMUNITARIA.	Planificado %	0,74	6,74	8,95	11,55	28,00
		Ejecutado %	0,67	0,00	0,00	0,00	0,68
		CUMPLIMIENTO %	90,70	0,00	0,00	0,00	2,40
3	DOCUMENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	3,74	15,74	4,75	0,75	25,00
		Ejecutado %	2,29	0,00	0,00	0,00	2,30
		CUMPLIMIENTO %	61,30	0,00	0,00	0,00	9,20
4	DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL ACCIONAR DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	6,24	6,24	1,25	9,25	23,00
		Ejecutado %	3,59	0,00	0,00	0,00	3,60
		CUMPLIMIENTO %	57,60	0,00	0,00	0,00	15,70

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	18,99	41,79	16,90	22,30	100,00
Ejecutado %	11,91	0,00	0,00	0,00	11,91
CUMPLIMIENTO %	62,70	0,00	0,00	0,00	11,90

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 30 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Planificado %	2,89	6,99	9,09	5,49	12,44	23,84	5,74	7,94	3,20	5,65	8,65	8,00	100,00
Ejecutado %	4,67	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91
CUMPLIMIENTO %	161,40	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
			ACUM													
1	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,24	3,24	3,74	2,94	4,79	5,29	1,44	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	24,00
		Ejecutado %	1,84	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33
		CUMPLIMIENTO %	148,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20
2	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN COMUNITARIA.	Planificado %	0,24	0,24	0,24	0,24	2,94	3,54	3,54	2,94	2,45	4,10	6,60	0,85	28,00	
		Ejecutado %	0,42	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	
		CUMPLIMIENTO %	172,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	
3	DOCUMENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	0,84	1,44	1,44	2,04	4,44	9,24	0,24	4,24	0,25	0,25	0,25	0,25	25,00	
		Ejecutado %	0,84	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	
4	DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL ACCIONAR DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	0,54	2,04	3,64	0,24	0,24	5,74	0,49	0,49	0,25	1,05	1,55	6,65	23,00	
		Ejecutado %	1,54	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	
		CUMPLIMIENTO %	281,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A FEBRERO

Planificado %	9,89
Ejecutado %	11,91
CUMPLIMIENTO %	100,00



PROYECTO:

30

GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para
Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
ZUNILDA
RODRIGUEZ
SANTIAGO

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Responsable Proyecto

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 31 GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	25,95	28,33	23,33	22,38	100,00
Ejecutado %	12,61	0,00	0,00	0,00	12,61
CUMPLIMIENTO %	48,60	0,00	0,00	0,00	12,60

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFOME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	5,69	9,59	3,69	4,00	23,00
		Ejecutado %	3,06	0,00	0,00	0,00	3,06
		CUMPLIMIENTO %	53,80	0,00	0,00	0,00	13,30
2	INFORMES DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA Y ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS E INFORMES TÉCNICOS	Planificado %	9,99	8,29	5,99	6,70	31,00
		Ejecutado %	5,99	0,00	0,00	0,00	5,99
		CUMPLIMIENTO %	60,00	0,00	0,00	0,00	19,40
3	GUÍA DE SERVICIOS CON INFORMACIÓN TERRITORIALIZADA PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN RECONOCIDOS EN LA ORDENANZA DEL SIPD A NIVEL CANTONAL.	Planificado %	1,20	5,20	10,70	6,90	24,00
		Ejecutado %	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
		CUMPLIMIENTO %	66,70	0,00	0,00	0,00	3,30
4	INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL.	Planificado %	5,60	9,25	5,15	2,00	22,00
		Ejecutado %	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		CUMPLIMIENTO %	35,70	0,00	0,00	0,00	9,10

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,49	32,34	25,54	19,60	100,00
Ejecutado %	11,86	0,00	0,00	0,00	11,86
CUMPLIMIENTO %	52,70	0,00	0,00	0,00	11,90

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 31 **GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD**

Planificado %	3,83	8,63	10,03	7,38	9,78	15,18	10,33	6,73	8,48	2,93	8,63	8,03	100,00
Ejecutado %	3,93	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
CUMPLIMIENTO %	102,60	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
			ACUM													
1	INFOME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,23	1,83	2,63	1,83	3,63	4,13	3,03	0,33	0,33	0,33	1,23	2,43	23,00	
		Ejecutado %	1,23	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
2	INFORMES DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA Y ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS E INFORMES TÉCNICOS	Planificado %	2,19	3,99	3,79	2,59	0,99	4,69	0,99	0,99	3,99	0,99	2,59	3,10	31,00	
		Ejecutado %	1,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,99
		CUMPLIMIENTO %	90,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40
3	GUÍA DE SERVICIOS CON INFORMACIÓN TERRITORIALIZADA PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN RECONOCIDOS EN LA ORDENANZA DEL SIPD A NIVEL CANTONAL.	Planificado %	0,40	0,40	0,40	0,40	1,60	3,20	4,25	4,35	2,10	1,60	3,80	1,50	24,00	
		Ejecutado %	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
4	INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL.	Planificado %	0,00	2,40	3,20	2,55	3,55	3,15	2,05	1,05	2,05	0,00	1,00	1,00	22,00	
		Ejecutado %	0,30	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A FEBRERO

Planificado %	12,46
Ejecutado %	11,86
CUMPLIMIENTO %	95,20



PROYECTO:

31

GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para
Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
WALTER FABIAN
LEON MACHUCA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA LORENA
CARPIO
VINTIMILLA

MARIA LORENA CARPIO VINTIMILLA

Responsable Proyecto