



## CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

**PROYECTO:** 30 **GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS**

### AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	18,74	34,37	20,00	26,87	100,00
Ejecutado %	22,24	17,79	12,48	0,00	52,52
CUMPLIMIENTO %	100,00	51,80	62,40	0,00	52,50

### AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	6,84	13,44	1,95	1,75	24,00
		Ejecutado %	9,18	4,74	4,47	0,00	18,41
		CUMPLIMIENTO %	134,20	35,30	229,70	0,00	76,70
2	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN COMUNITARIA.	Planificado %	0,74	2,54	13,15	11,55	28,00
		Ejecutado %	1,40	5,06	4,09	0,00	10,57
		CUMPLIMIENTO %	188,00	198,80	31,20	0,00	37,80
3	DOCUMENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	3,74	15,74	4,75	0,75	25,00
		Ejecutado %	3,74	4,64	3,09	0,00	11,49
		CUMPLIMIENTO %	100,00	29,50	65,30	0,00	46,00
4	DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL ACCIONAR DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	5,04	7,09	1,80	9,05	23,00
		Ejecutado %	6,24	5,14	1,54	0,00	12,94
		CUMPLIMIENTO %	123,80	72,50	86,10	0,00	56,30

### AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	16,39	38,84	21,65	23,10	100,00
Ejecutado %	20,59	19,61	13,22	0,00	53,44
CUMPLIMIENTO %	125,60	50,50	61,10	0,00	53,40

### AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM



# CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 30 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Planificado %	2,89	6,99	6,49	6,94	10,29	21,59	6,94	8,84	5,85	5,95	8,15	9,00	100,00
Ejecutado %	4,67	7,23	8,67	6,01	6,94	6,64	4,52	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44
CUMPLIMIENTO %	161,40	103,40	133,50	86,60	67,50	30,80	65,20	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53

## AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			ACUM												
1	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,24	3,24	2,34	3,84	4,79	4,79	1,44	0,24	0,25	0,25	0,25	1,25	24,00
		Ejecutado %	1,84	3,48	3,84	2,79	1,69	0,24	0,72	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41
		CUMPLIMIENTO %	148,00	107,40	163,80	72,70	35,40	5,20	50,30	1500,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INFORME DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN COMUNITARIA.	Planificado %	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	2,04	4,74	3,54	4,85	4,10	6,60	0,85	28,00
		Ejecutado %	0,42	0,24	0,72	0,96	1,74	2,34	2,64	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57
		CUMPLIMIENTO %	172,00	100,00	292,10	388,10	700,20	114,60	55,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DOCUMENTO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	0,84	1,44	1,44	2,04	4,44	9,24	0,24	4,24	0,25	0,25	0,25	0,25	25,00
		Ejecutado %	0,84	1,44	1,44	1,44	2,94	0,24	0,24	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	70,70	66,30	2,70	100,00	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL ACCIONAR DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS.	Planificado %	0,54	2,04	2,44	0,79	0,79	5,49	0,49	0,79	0,50	1,35	1,05	6,65	23,00
		Ejecutado %	1,54	2,04	2,64	0,79	0,54	3,79	0,89	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12,94
		CUMPLIMIENTO %	281,90	100,00	108,20	100,00	68,70	69,10	180,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A AGOSTO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	71,04
Ejecutado %	53,44
CUMPLIMIENTO %	75,20



**PROYECTO:**

**30**

**GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS**

**Motivo de No Cumplimiento**

**Acciones de Mejora para  
Lograr Cumplimiento**



Firmado electrónicamente por:

**ZUNILDA  
RODRIGUEZ  
SANTIAGO**

**WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA**

**Director (a)**

**ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO**

**Responsable Proyecto**

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 29 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	17,71	29,12	22,10	31,05	100,00
Ejecutado %	12,54	23,68	14,82	0,00	51,04
CUMPLIMIENTO %	70,80	81,30	67,10	0,00	51,00

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	2,60	8,40	7,70	8,29	27,00
		Ejecutado %	2,40	6,19	0,33	0,00	8,93
		CUMPLIMIENTO %	92,30	73,80	4,30	0,00	33,10
2	POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	Planificado %	2,00	2,00	5,00	11,00	20,00
		Ejecutado %	2,00	4,00	3,00	0,00	9,00
		CUMPLIMIENTO %	100,00	200,00	60,00	0,00	45,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	2,99	2,99	3,00	13,00	22,00
		Ejecutado %	0,49	7,99	0,33	0,00	8,83
		CUMPLIMIENTO %	16,70	266,70	11,10	0,00	40,20
4	INFORME DE GESTIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	4,24	4,24	4,25	4,25	17,00
		Ejecutado %	3,83	4,24	2,83	0,00	10,91
		CUMPLIMIENTO %	90,20	100,00	66,60	0,00	64,20
5	ACTA DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	2,49	5,49	3,00	3,00	14,00
		Ejecutado %	1,49	3,74	4,08	0,00	9,33
		CUMPLIMIENTO %	60,00	68,20	136,10	0,00	66,70

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	14,34	23,14	22,95	39,55	100,00
Ejecutado %	10,23	26,19	10,58	0,00	47,01
CUMPLIMIENTO %	71,30	113,20	46,10	0,00	47,00

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 29 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	2,16	6,01	6,16	6,01	5,11	12,01	5,36	8,11	9,46	12,16	6,96	20,41	100,00
Ejecutado %	2,16	4,76	3,29	7,03	6,11	13,04	6,08	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
CUMPLIMIENTO %	100,00	79,20	53,50	116,90	119,50	108,60	113,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
1	DOCUMENTO DE DIAGNÓSTICO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,16	1,76	0,66	3,26	1,36	3,76	1,36	2,36	3,96	3,16	3,96	1,16	27,00
		Ejecutado %	0,16	1,76	0,46	4,36	1,36	0,46	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	70,00	133,70	100,00	12,40	12,20	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,10
2	POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	Planificado %	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	0,00	6,00	0,00	5,00	20,00
		Ejecutado %	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS EN EL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	2,66	0,16	0,16	12,66	22,00
		Ejecutado %	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	7,66	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	6,20	100,00	100,00	287,50	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10
4	INFORME DE GESTIÓN DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	17,00
		Ejecutado %	1,41	1,41	0,99	1,83	1,41	0,99	1,83	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,91
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	70,60	129,40	100,00	70,60	129,40	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20
5	ACTA DE SELECCIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	0,41	1,66	0,41	1,16	1,16	3,16	1,41	0,16	1,41	1,41	1,41	0,16	14,00
		Ejecutado %	0,41	0,41	0,66	0,66	1,16	1,91	2,91	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33
		CUMPLIMIENTO %	100,00	25,00	160,00	57,10	100,00	60,50	205,90	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A AGOSTO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	50,97
Ejecutado %	47,01
CUMPLIMIENTO %	92,20



PROYECTO: 29 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:  
MARIA AGUSTA  
LOPEZ OCHOA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)

MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto

**CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS**

**PROYECTO: 31 GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD**

**AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)**

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,14	27,37	23,33	27,14	100,00
Ejecutado %	20,95	24,28	14,28	0,00	59,51
CUMPLIMIENTO %	94,60	88,70	61,20	0,00	59,50

**AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)**

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFOME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	5,19	9,09	3,69	5,00	23,00
		Ejecutado %	4,29	6,99	5,76	0,00	17,06
		CUMPLIMIENTO %	82,70	76,90	155,90	0,00	74,20
2	INFORMES DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA Y ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS E INFORMES TÉCNICOS	Planificado %	9,99	8,29	5,99	6,70	31,00
		Ejecutado %	10,59	13,49	2,69	0,00	26,79
		CUMPLIMIENTO %	106,00	162,70	45,00	0,00	86,40
3	GUÍA DE SERVICIOS CON INFORMACIÓN TERRITORIALIZADA PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN RECONOCIDOS EN LA ORDENANZA DEL SIPD A NIVEL CANTONAL.	Planificado %	1,20	5,20	10,70	6,90	24,00
		Ejecutado %	1,60	4,40	4,05	0,00	10,05
		CUMPLIMIENTO %	133,30	84,60	37,90	0,00	41,90
4	INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL.	Planificado %	4,40	10,45	5,15	2,00	22,00
		Ejecutado %	4,40	4,60	3,05	0,00	12,05
		CUMPLIMIENTO %	100,00	44,00	59,20	0,00	54,80

**AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)**

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	20,79	33,04	25,54	20,60	100,00
Ejecutado %	20,89	29,49	15,56	0,00	65,96
CUMPLIMIENTO %	100,50	89,30	60,90	0,00	66,00

**AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)**

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM



# CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 31 GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Planificado %	3,83	8,63	8,33	7,98	10,38	14,68	10,33	6,73	8,48	2,93	8,63	9,03	100,00
Ejecutado %	3,93	7,93	9,03	6,53	11,48	11,48	10,33	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96
CUMPLIMIENTO %	102,60	91,90	108,40	81,80	110,60	78,20	100,00	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66

## AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			ACUM												
1	INFOME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,23	1,83	2,13	1,83	3,63	3,63	3,03	0,33	0,33	0,33	1,23	3,43	23,00
		Ejecutado %	1,23	1,83	1,23	1,23	2,43	3,33	4,23	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	17,06
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	57,80	67,30	67,00	91,70	139,60	460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INFORMES DE PROCEDIMIENTOS DE OBSERVANCIA Y ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE ARTICULACIÓN DE SERVICIOS E INFORMES TÉCNICOS	Planificado %	2,19	3,99	3,79	2,59	0,99	4,69	0,99	0,99	3,99	0,99	2,59	3,10	31,00
		Ejecutado %	1,99	3,99	4,59	3,99	4,79	4,69	1,69	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
		CUMPLIMIENTO %	90,90	100,00	121,10	153,90	480,20	100,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GUÍA DE SERVICIOS CON INFORMACIÓN TERRITORIALIZADA PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN RECONOCIDOS EN LA ORDENANZA DEL SIPD A NIVEL CANTONAL.	Planificado %	0,40	0,40	0,40	0,40	1,60	3,20	4,25	4,35	2,10	1,60	3,80	1,50	24,00
		Ejecutado %	0,40	0,40	0,80	0,40	1,60	2,40	2,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	75,00	48,20	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INFORME ANUAL DE LA IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL.	Planificado %	0,00	2,40	2,00	3,15	4,15	3,15	2,05	1,05	2,05	0,00	1,00	1,00	22,00
		Ejecutado %	0,30	1,70	2,40	0,90	2,65	1,05	2,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,05
		CUMPLIMIENTO %	0,00	70,80	120,00	28,60	63,90	33,30	114,60	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A AGOSTO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	70,91
Ejecutado %	65,96
CUMPLIMIENTO %	93,00



PROYECTO: 31 GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:  
MARIA LORENA  
CARPIO  
VINTIMILLA

WALTER FABIÁN LEÓN MACHUCA

Director (a)

MARIA LORENA CARPIO VINTIMILLA

Responsable Proyecto