

PROYECTO: 32 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	0,00	0,00	58,86	41,13	100,00
Ejecutado %	0,00	0,00	53,20	36,38	89,58
CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	90,40	88,50	89,60

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2023	Planificado %	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS COLECTIVOS CONTEMPLADOS EN LA ORDENANZA DEL SPID PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2023	Planificado %	0,00	0,00	7,60	13,40	21,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	4,55	13,95	18,50
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	59,90	104,10	88,10
3	INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE LAS PROPUESTAS PILOTO DE POLÍTICA PÚBLICA	Planificado %	0,00	0,00	8,92	12,07	21,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	8,92	12,07	21,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	0,00	0,00	5,00	9,00	14,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	5,00	4,50	9,50
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	50,00	67,90
5	INFORME DE GESTIÓN DEL CUERPO COLEGIADO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CUENCA.	Planificado %	0,00	0,00	11,44	12,55	24,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	7,98	10,56	18,54
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	69,70	84,20	77,30
6	INFORME DE EVALUACIÓN DE TALENTO HUMANO.	Planificado %	0,00	0,00	5,99	2,00	8,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	5,99	1,97	7,97
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	98,60	99,70

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
-----------	-----	------	-------	------	-------

PROYECTO: 32 **GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.**

Planificado %	0,00	0,00	50,97	49,02	100,00
Ejecutado %	0,00	0,00	44,45	43,06	87,52
CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	87,20	87,80	87,50

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,70	3,87	12,39	13,07	27,55	8,40	100,00
Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	3,57	7,67	13,77	19,15	10,20	87,58
CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	92,30	61,90	105,40	69,50	121,40	0,87

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
1	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2023	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00
2	INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A LOS COLECTIVOS CONTEMPLADOS EN LA ORDENANZA DEL SPID PLANIFICADOS PARA EL AÑO 2023	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,85	3,60	4,50	6,00	2,90	21,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,55	2,35	4,00	6,00	3,95	18,50
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	64,70	65,30	88,90	100,00	136,20	88,10
3	INFORME DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE LAS PROPUESTAS PILOTO DE POLÍTICA PÚBLICA.	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,52	2,59	0,87	9,80	1,40	21,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	0,52	2,59	3,32	8,05	0,70	21,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	380,00	82,10	50,00	100,00
4	INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS DE CUENCA.	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	1,00	0,75	2,25	5,40	1,35	14,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	1,00	0,75	2,25	0,00	2,25	9,50
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	166,70	67,90
5	INFORME DE GESTIÓN DEL CUERPO COLEGIADO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CUENCA.	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,83	4,78	4,78	5,68	2,08	24,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,83	1,31	3,53	4,43	2,63	18,58
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	27,50	73,90	78,00	126,40	77,40



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO:

32 GESTIÓN DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

6	INFORME DE EVALUACIÓN DE TALENTO HUMANO.	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	8,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	8,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A DICIEMBRE

Planificado %	100,00
Ejecutado %	87,58
CUMPLIMIENTO %	87,60

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto

PROYECTO: 34 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS
AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	0,00	0,00	67,62	32,37	100,00
Ejecutado %	0,00	0,00	62,10	24,73	86,84
CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	91,80	76,40	86,80

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PRIMER SEMESTRE	Planificado %	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	MÓDULOS DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA	Planificado %	0,00	0,00	11,00	12,00	23,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	11,00	12,00	23,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	INFORME DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN EN 4 TERRITORIOS PRIORIZADOS PARA LA INTERVENCIÓN (SAN JOAQUÍN, BAÑOS, SINICAY, EL VALLE)	Planificado %	0,00	0,00	5,70	7,30	13,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	4,75	7,25	12,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	83,30	99,30	92,30
4	INFORME DEL ACCIONAR DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES.	Planificado %	0,00	0,00	26,30	11,70	38,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	26,55	9,30	35,85
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	101,00	79,50	94,30
5	INFORME DE EVALUACIÓN DE TALENTO HUMANO.	Planificado %	0,00	0,00	7,49	7,50	15,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	4,49	4,44	8,94
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	60,00	59,20	59,60

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	0,00	0,00	61,49	38,50	100,00
Ejecutado %	0,00	0,00	57,79	32,99	90,78
CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	94,00	85,70	90,80

PROYECTO: 34 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89	8,69	21,90	12,80	18,30	7,40	100,00
Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89	9,44	18,45	12,75	12,10	8,20	90,85
CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	108,60	84,20	99,60	66,10	110,80	0,90

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
1	INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL PRIMER SEMESTRE	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00	100,00
2	MÓDULOS DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,50	2,00	10,00	0,00	23,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,50	3,00	9,00	0,00	23,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	150,00	90,00	0,00	100,00
3	INFORME DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS DE PROTECCIÓN EN 4 TERRITORIOS PRIORIZADOS PARA LA INTERVENCIÓN (SAN JOAQUÍN, BAÑOS, SINICAY, EL VALLE)	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	3,70	4,10	1,60	1,60	13,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,25	2,50	4,05	1,60	1,60	12,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	67,60	98,80	100,00	100,00	92,30
4	INFORME DEL ACCIONAR DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES.	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	2,70	8,20	4,20	4,20	3,30	38,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	4,20	6,95	4,20	0,00	5,10	35,85
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	155,60	84,80	100,00	0,00	154,50	94,30
5	INFORME DE EVALUACIÓN DE TALENTO HUMANO.	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	2,49	2,50	2,50	2,50	2,50	15,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	1,50	1,50	1,50	9,00	
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A DICIEMBRE

Planificado %	100,00
Ejecutado %	90,85
CUMPLIMIENTO %	90,90



PROYECTO:

34

GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y REDES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
ZUNILDA RODRIGUEZ
SANTIAGO

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Responsable Proyecto

PROYECTO: 33 GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD.

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	0,00	0,00	61,58	38,42	100,00
Ejecutado %	0,00	0,00	59,08	27,93	87,01
CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	95,90	72,70	87,00

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE CON POA PRORROGADO	Planificado %	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	PROPUESTA METODOLÓGICA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS COLECTIVOS RECONOCIDOS EN LA ORDENANZA DEL SPID DIRIGIDO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE EJECUTAN SERVICIOS A NIVEL CANTONAL	Planificado %	0,00	0,00	8,00	4,00	12,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	6,20	3,40	9,60
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	77,50	85,00	80,00
3	INFORME DE CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARROQUIALES	Planificado %	0,00	0,00	3,00	12,00	15,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	4,00	9,50	13,50
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	133,30	79,20	90,00
4	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS.	Planificado %	0,00	0,00	13,70	14,30	28,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	13,50	8,10	21,60
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	98,50	56,60	77,10
5	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL	Planificado %	0,00	0,00	6,75	9,25	16,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	5,90	7,50	13,40
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	87,40	81,10	83,80
6	INFORME DE TALENTO HUMANO	Planificado %	0,00	0,00	10,49	3,50	14,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	10,49	2,33	12,82
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	66,60	91,60

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
-----------	-----	------	-------	------	-------

PROYECTO: 33 GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD.

Planificado %	0,00	0,00	56,94	43,05	100,00
Ejecutado %	0,00	0,00	55,09	30,83	85,92
CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	96,80	71,60	85,90

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41	8,51	11,01	10,81	15,71	16,52	100,00
Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	8,21	11,06	9,26	13,81	7,75	85,92
CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	96,50	100,50	85,70	87,90	46,90	0,85

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
1	INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE CON POA PRORROGADO	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	87,90	0,00	100,00
2	PROPUESTA METODOLÓGICA DE FORMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS COLECTIVOS RECONOCIDOS EN LA ORDENANZA DEL SPID DIRIGIDO A LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE EJECUTAN SERVICIOS A NIVEL CANTONAL.	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,60	3,00	1,20	1,60	1,20	12,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,60	1,20	1,20	1,40	0,80	9,60
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	40,00	100,00	87,50	66,70	80,00
3	INFORME DE CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARROQUIALES	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	6,50	3,50	15,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	3,50	1,50	6,00	2,00	13,50	
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,70	75,00	92,30	57,10	90,00
4	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS.	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	4,75	2,10	3,00	3,00	8,30	28,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	3,95	2,70	2,10	3,00	3,00	21,60	
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	83,20	128,60	70,00	100,00	36,10	77,10
5	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CON INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,75	3,45	3,45	2,35	16,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,00	2,50	3,30	2,25	1,95	13,40	
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	142,90	95,70	65,20	83,00	83,80	



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 33 GESTIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD.

6	INFORME DE TALENTO HUMANO	Planificado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,17	14,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	1,16	1,16	1,16	1,16	0,00	12,82
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	91,60

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A DICIEMBRE

Planificado %	100,00
Ejecutado %	85,92
CUMPLIMIENTO %	85,90

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUXILIADORA
LUCERO ARIAS

MARIA AUXILIADORA LUCERO ARIAS

Responsable Proyecto