

PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	27,35	27,46	23,11	22,06	100,00
Ejecutado %	18,13	0,00	0,00	0,00	18,13
CUMPLIMIENTO %	66,30	0,00	0,00	0,00	18,10

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE 5 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS Y LA PROMOCIÓN DERECHOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN PARROQUIAS RURALES/URBANAS DEL CANTÓN CUENCA	Planificado %	9,09	8,39	5,00	6,50	29,00
		Ejecutado %	7,89	0,00	0,00	0,00	7,90
		CUMPLIMIENTO %	86,80	0,00	0,00	0,00	27,20
2	INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DURANTE EL PERÍODO 2024/ 2026 Y SU ACCIONAR COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓ	Planificado %	15,69	10,49	4,30	4,50	35,00
		Ejecutado %	10,19	0,00	0,00	0,00	10,20
		CUMPLIMIENTO %	65,00	0,00	0,00	0,00	29,10
3	MÓDULOS DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO PARA ADOLESCENTES	Planificado %	2,49	5,49	2,20	5,80	16,00
		Ejecutado %	2,19	0,00	0,00	0,00	2,20
		CUMPLIMIENTO %	88,00	0,00	0,00	0,00	13,80
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ELECTOS ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL PERIODO 24-26	Planificado %	0,99	3,99	9,50	5,50	20,00
		Ejecutado %	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33
		CUMPLIMIENTO %	33,30	0,00	0,00	0,00	1,70

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	28,29	28,39	21,00	22,30	100,00
Ejecutado %	20,63	0,00	0,00	0,00	20,63
CUMPLIMIENTO %	72,90	0,00	0,00	0,00	20,60

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

Planificado %	2,33	9,13	16,83	7,43	12,43	8,53	6,33	7,93	6,73	8,33	7,13	6,83	100,00
Ejecutado %	2,79	8,19	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63
CUMPLIMIENTO %	120,00	89,80	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
			ACUM													
1	SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE 5 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS Y LA PROMOCIÓN DERECHOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN PARRQUIAS RURALES/URBANAS DEL	Planificado %	0,33	2,53	6,23	3,23	3,33	1,83	1,23	1,53	2,23	3,53	2,63	0,33	29,00	
		Ejecutado %	0,33	2,53	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
2	INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DURANTE EL PERÍODO 2024/ 2026 Y SU ACCIONAR COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE	Planificado %	1,33	5,33	9,03	2,03	4,23	4,23	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,63	35,00	
		Ejecutado %	1,83	5,33	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	
		CUMPLIMIENTO %	137,50	100,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
3	MÓDULOS DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO PARA ADOLESCENTES	Planificado %	0,33	0,93	1,23	1,53	3,33	0,63	0,33	0,63	1,23	1,53	1,23	3,03	16,00	
		Ejecutado %	0,63	0,33	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	
		CUMPLIMIENTO %	190,00	35,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ELECTOS ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL PERIODO 24-26	Planificado %	0,33	0,33	0,33	0,63	1,53	1,83	3,33	4,33	1,83	1,83	1,83	1,83	20,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MARZO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	28,29
Ejecutado %	20,63
CUMPLIMIENTO %	72,90



PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
ZUNILDA RODRIGUEZ
SANTIAGO

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Responsable Proyecto

PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.
AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	24,01	28,70	22,72	24,55	100,00
Ejecutado %	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
CUMPLIMIENTO %	86,60	0,00	0,00	0,00	20,80

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DEL SPID Y SUJETOS DE DERECHOS	Planificado %	15,44	8,44	6,65	1,45	32,00
		Ejecutado %	11,64	0,00	0,00	0,00	11,65
		CUMPLIMIENTO %	75,40	0,00	0,00	0,00	36,40
2	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,07	5,44	1,97	7,50	16,00
		Ejecutado %	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
		CUMPLIMIENTO %	130,60	0,00	0,00	0,00	8,80
3	INFORMES DE L LEVATAMIENTO DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS PARROQUIALES DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCION Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	3,82	9,12	7,02	2,01	22,00
		Ejecutado %	5,66	0,00	0,00	0,00	5,66
		CUMPLIMIENTO %	147,90	0,00	0,00	0,00	25,70
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	2,00	2,90	4,00	6,10	15,00
		Ejecutado %	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40
		CUMPLIMIENTO %	120,00	0,00	0,00	0,00	16,00
5	INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL	Planificado %	0,00	5,50	5,50	4,00	15,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,35	31,42	25,15	21,06	100,00
Ejecutado %	21,11	0,00	0,00	0,00	21,11
CUMPLIMIENTO %	94,50	0,00	0,00	0,00	21,10

PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	7,20	6,23	8,90	11,24	10,96	9,21	13,30	5,73	6,11	3,98	5,25	11,82	100,00
Ejecutado %	4,93	8,93	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11
CUMPLIMIENTO %	68,50	143,40	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
1	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DEL SPID Y SUJETOS DE DERECHOS	Planificado %	6,28	4,88	4,28	2,39	3,59	2,46	5,28	0,08	1,28	0,08	1,28	0,08	32,00	
		Ejecutado %	3,78	6,08	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,64	
		CUMPLIMIENTO %	60,20	124,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40
2	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,08	0,90	0,08	1,95	0,08	3,40	0,08	1,80	0,08	0,90	0,08	6,50	16,00	
		Ejecutado %	0,49	0,49	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	
		CUMPLIMIENTO %	595,20	54,60	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
3	INFORMES DE L LEVATAMIENTO DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS PARROQUIALES DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCION Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,44	0,44	2,94	1,94	4,34	2,84	5,14	0,44	1,44	0,44	1,48	0,08	22,00	
		Ejecutado %	0,36	1,86	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66
		CUMPLIMIENTO %	81,20	419,60	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,40	0,00	1,60	1,20	1,20	0,50	1,05	1,40	1,55	1,05	1,40	3,65	15,00	
		Ejecutado %	0,30	0,50	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	
		CUMPLIMIENTO %	75,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
5	INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL	Planificado %	0,00	0,00	0,00	3,75	1,75	0,00	1,75	2,00	1,75	1,50	1,00	1,50	15,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MARZO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	22,35
Ejecutado %	21,11
CUMPLIMIENTO %	94,50



PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AGUSTA
LOPEZ OCHOA

MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	24,77	25,22	15,61	34,39	100,00
Ejecutado %	22,05	0,00	0,00	0,00	22,05
CUMPLIMIENTO %	89,00	0,00	0,00	0,00	22,10

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,94	8,94	4,85	0,25	16,00
		Ejecutado %	1,94	0,00	0,00	0,00	1,95
		CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	12,20
2	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2024-2027)	Planificado %	4,00	3,00	2,40	9,60	19,00
		Ejecutado %	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80
		CUMPLIMIENTO %	95,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	4,14	0,24	1,75	8,85	15,00
		Ejecutado %	3,24	0,00	0,00	0,00	3,25
		CUMPLIMIENTO %	78,30	0,00	0,00	0,00	21,70
4	INFORME DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	Planificado %	3,24	1,74	4,40	5,60	15,00
		Ejecutado %	3,24	0,00	0,00	0,00	3,25
		CUMPLIMIENTO %	100,00	0,00	0,00	0,00	21,70
5	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE POLÍTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Planificado %	8,00	8,20	0,00	9,80	26,00
		Ejecutado %	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20
		CUMPLIMIENTO %	90,00	0,00	0,00	0,00	27,70
6	INFORME DEL ACCIONAR DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA CANTONAL.	Planificado %	1,58	2,91	1,58	2,91	9,00
		Ejecutado %	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
		CUMPLIMIENTO %	48,40	0,00	0,00	0,00	8,50

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
-----------	-----	------	-------	------	-------

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

Planificado %	22,93	25,06	14,98	37,01	100,00
Ejecutado %	20,21	0,00	0,00	0,00	20,21
CUMPLIMIENTO %	88,20	0,00	0,00	0,00	20,20

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	5,23	11,26	6,43	10,46	5,38	9,21	4,93	5,66	4,38	9,71	17,63	9,66	100,00
Ejecutado %	5,23	9,14	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21
CUMPLIMIENTO %	100,00	81,20	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
1	PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,08	0,68	1,18	3,88	0,98	4,08	2,68	2,08	0,08	0,08	0,08	0,08	16,00	
		Ejecutado %	0,08	0,68	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
2	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN)	Planificado %	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	1,60	2,60	3,00	4,00	19,00	
		Ejecutado %	1,50	1,50	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,08	3,98	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,58	2,68	3,08	3,08	15,00	
		Ejecutado %	0,08	3,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
		CUMPLIMIENTO %	100,00	77,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
4	INFORME DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	Planificado %	3,08	0,08	0,08	0,08	0,23	1,43	1,68	1,68	1,03	1,43	3,08	1,08	15,00	
		Ejecutado %	3,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
5	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE POLÍTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Planificado %	0,40	3,60	4,00	4,00	3,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,50	8,30	0,00	26,00	
		Ejecutado %	0,40	3,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
		CUMPLIMIENTO %	100,00	88,90	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

6	INFORME DEL ACCIONAR DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA CANTONAL.	Planificado %	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	9,00	
		Ejecutado %	0,08	0,60	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
		CUMPLIMIENTO %	100,00	42,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A MARZO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	22,93
Ejecutado %	20,21
CUMPLIMIENTO %	88,20

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUXILIADORA LUCERO ARIAS

MARIA AUXILIADORA LUCERO ARIAS

Responsable Proyecto