

PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.
AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	24,01	28,70	22,72	24,55	100,00
Ejecutado %	20,80	22,66	0,00	0,00	43,47
CUMPLIMIENTO %	86,60	79,00	0,00	0,00	43,50

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DEL SPID Y SUJETOS DE DERECHOS	Planificado %	15,44	8,44	6,65	1,45	32,00
		Ejecutado %	11,64	3,84	0,00	0,00	15,50
		CUMPLIMIENTO %	75,40	45,60	0,00	0,00	48,40
2	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,07	5,44	1,97	7,50	16,00
		Ejecutado %	1,40	3,62	0,00	0,00	5,02
		CUMPLIMIENTO %	130,60	66,40	0,00	0,00	31,40
3	INFORMES DE L LEVATAMIENTO DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS PARROQUIALES DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCION Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	3,82	9,12	7,02	2,01	22,00
		Ejecutado %	5,66	7,57	0,00	0,00	13,24
		CUMPLIMIENTO %	147,90	83,00	0,00	0,00	60,20
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	2,00	2,90	4,00	6,10	15,00
		Ejecutado %	2,40	3,55	0,00	0,00	5,95
		CUMPLIMIENTO %	120,00	122,40	0,00	0,00	39,70
5	INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL	Planificado %	0,00	5,50	5,50	4,00	15,00
		Ejecutado %	0,00	2,75	0,00	0,00	2,75
		CUMPLIMIENTO %	0,00	50,00	0,00	0,00	18,30

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,35	31,42	25,15	21,06	100,00
Ejecutado %	21,11	21,35	0,00	0,00	42,46
CUMPLIMIENTO %	94,50	67,90	0,00	0,00	42,50

PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	7,20	6,23	8,90	11,24	10,96	9,21	13,30	5,73	6,11	3,98	5,25	11,82	100,00
Ejecutado %	4,93	8,93	7,23	7,52	9,25	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46
CUMPLIMIENTO %	68,50	143,40	81,20	66,90	84,40	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
1	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DEL SPID Y SUJETOS DE DERECHOS	Planificado %	6,28	4,88	4,28	2,39	3,59	2,46	5,28	0,08	1,28	0,08	1,28	0,08	32,00	
		Ejecutado %	3,78	6,08	1,78	1,48	1,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49	
		CUMPLIMIENTO %	60,20	124,60	41,60	62,00	46,80	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40
2	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,08	0,90	0,08	1,95	0,08	3,40	0,08	1,80	0,08	0,90	0,08	6,50	16,00	
		Ejecutado %	0,49	0,49	0,41	0,79	1,82	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02
		CUMPLIMIENTO %	595,20	54,60	495,20	40,60	2195,8	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
3	INFORMES DE L LEVANTAMIENTO DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS PARROQUIALES DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCION Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,44	0,44	2,94	1,94	4,34	2,84	5,14	0,44	1,44	0,44	1,48	0,08	22,00	
		Ejecutado %	0,36	1,86	3,44	2,09	3,44	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
		CUMPLIMIENTO %	81,20	419,60	117,00	107,70	79,30	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,40	0,00	1,60	1,20	1,20	0,50	1,05	1,40	1,55	1,05	1,40	3,65	15,00	
		Ejecutado %	0,30	0,50	1,60	1,40	1,30	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95
		CUMPLIMIENTO %	75,00	0,00	100,00	116,70	108,30	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70
5	INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL	Planificado %	0,00	0,00	0,00	3,75	1,75	0,00	1,75	2,00	1,75	1,50	1,00	1,50	15,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	46,70	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A JUNIO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	53,78
Ejecutado %	42,46
CUMPLIMIENTO %	79,00



PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.

Motivo de No Cumplimiento

Durante el mes de junio no ha logrado cumplir con algunas actividades planificadas, debido a que las mismas dependen de actividades previas, las mismas que se han dado de manera tardía, como por ejemplo, la aprobación por parte del MINEDUC para la ejecución del proceso de formación, situación que impidió el desarrollo del proceso en el tiempo definido, provocando el retraso en otras actividades. De igual manera, el desarrollo de procesos de observancia dependen de la existencia de casos que lo ameriten, situación que no se ha dado hasta el momento, razón por la cual no se puede emitir el informe que se ha planificado.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

Para los siguientes meses se ejecutarán las acciones planificadas, en función de la nueva replanificación realizada de manera interna en la unidad.



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AGUSTA
LOPEZ OCHOA

MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	24,77	25,22	15,61	34,39	100,00
Ejecutado %	22,05	22,18	0,00	0,00	44,24
CUMPLIMIENTO %	89,00	88,00	0,00	0,00	44,20

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,94	8,94	4,85	0,25	16,00
		Ejecutado %	1,94	6,34	0,00	0,00	8,30
		CUMPLIMIENTO %	100,00	70,90	0,00	0,00	51,90
2	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2024-2027)	Planificado %	4,00	3,00	2,40	9,60	19,00
		Ejecutado %	3,80	2,60	0,00	0,00	6,40
		CUMPLIMIENTO %	95,00	86,70	0,00	0,00	33,70
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	4,14	0,24	1,75	8,85	15,00
		Ejecutado %	3,24	0,24	0,00	0,00	3,50
		CUMPLIMIENTO %	78,30	100,00	0,00	0,00	23,30
4	INFORME DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	Planificado %	3,24	1,74	4,40	5,60	15,00
		Ejecutado %	3,24	1,74	0,00	0,00	5,00
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	0,00	0,00	33,30
5	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE POLÍTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Planificado %	8,00	8,20	0,00	9,80	26,00
		Ejecutado %	7,20	8,05	0,00	0,00	15,25
		CUMPLIMIENTO %	90,00	98,20	0,00	0,00	58,70
6	INFORME DEL ACCIONAR DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA CANTONAL.	Planificado %	1,58	2,91	1,58	2,91	9,00
		Ejecutado %	0,76	2,72	0,00	0,00	3,49
		CUMPLIMIENTO %	48,40	93,50	0,00	0,00	38,80

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
-----------	-----	------	-------	------	-------

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

Planificado %	22,93	25,06	14,98	37,01	100,00
Ejecutado %	20,21	21,72	0,00	0,00	41,94
CUMPLIMIENTO %	88,20	86,70	0,00	0,00	41,90

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	5,23	11,26	6,43	10,46	5,38	9,21	4,93	5,66	4,38	9,71	17,63	9,66	100,00
Ejecutado %	5,23	9,14	5,83	7,51	5,24	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94
CUMPLIMIENTO %	100,00	81,20	90,70	71,80	97,50	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
			1	PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,08	0,68	1,18	3,88	0,98	4,08	2,68	2,08	0,08	0,08
Ejecutado %	0,08	0,68			1,18	1,28	0,98	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29
CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00			100,00	33,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN	Planificado %	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	1,60	2,60	3,00	4,00	19,00
		Ejecutado %	1,50	1,50	0,80	1,00	0,60	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	80,00	100,00	60,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,08	3,98	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,58	2,68	3,08	3,08	15,00
		Ejecutado %	0,08	3,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49
		CUMPLIMIENTO %	100,00	77,40	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INFORME DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	Planificado %	3,08	0,08	0,08	0,08	0,23	1,43	1,68	1,68	1,03	1,43	3,08	1,08	15,00
		Ejecutado %	3,08	0,08	0,08	0,08	0,23	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE POLÍTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Planificado %	0,40	3,60	4,00	4,00	3,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,50	8,30	0,00	26,00
		Ejecutado %	0,40	3,20	3,60	4,00	3,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25
		CUMPLIMIENTO %	100,00	88,90	90,00	100,00	100,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

6	INFORME DEL ACCIONAR DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA CANTONAL.	Planificado %	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	9,00	
		Ejecutado %	0,08	0,60	0,08	1,06	0,34	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49
		CUMPLIMIENTO %	100,00	42,40	100,00	75,30	419,80	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A JUNIO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	47,99
Ejecutado %	41,94
CUMPLIMIENTO %	87,40

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUXILIADORA
LUCERO ARIAS

MARIA AUXILIADORA LUCERO ARIAS

Responsable Proyecto

PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	27,35	27,46	23,11	22,06	100,00
Ejecutado %	18,13	31,47	0,00	0,00	49,61
CUMPLIMIENTO %	66,30	100,00	0,00	0,00	49,60

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE 5 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS Y LA PROMOCIÓN DERECHOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN PARROQUIAS RURALES/URBANAS DEL CANTÓN CUENCA	Planificado %	9,09	8,39	5,00	6,50	29,00
		Ejecutado %	7,89	10,69	0,00	0,00	18,59
		CUMPLIMIENTO %	86,80	127,40	0,00	0,00	64,10
2	INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DURANTE EL PERÍODO 2024/ 2026 Y SU ACCIONAR COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓ	Planificado %	15,69	10,49	4,30	4,50	35,00
		Ejecutado %	10,19	11,13	0,00	0,00	21,33
		CUMPLIMIENTO %	65,00	106,00	0,00	0,00	61,00
3	MÓDULOS DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO PARA ADOLESCENTES	Planificado %	2,49	5,49	2,20	5,80	16,00
		Ejecutado %	2,19	5,79	0,00	0,00	7,99
		CUMPLIMIENTO %	88,00	105,50	0,00	0,00	50,00
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ELECTOS ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL PERIODO 24-26	Planificado %	0,99	3,99	9,50	5,50	20,00
		Ejecutado %	0,33	3,83	0,00	0,00	4,16
		CUMPLIMIENTO %	33,30	95,80	0,00	0,00	20,80

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	28,29	28,39	21,00	22,30	100,00
Ejecutado %	20,63	31,46	0,00	0,00	52,09
CUMPLIMIENTO %	72,90	110,80	0,00	0,00	52,10

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

Planificado %	2,33	9,13	16,83	7,43	12,43	8,53	6,33	7,93	6,73	8,33	7,13	6,83	100,00
Ejecutado %	2,79	8,19	9,63	8,59	10,69	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09
CUMPLIMIENTO %	120,00	89,80	57,20	115,70	86,10	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
			ACUM													
1	SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE 5 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS Y LA PROMOCIÓN DERECHOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN PARRQUIAS RURALES/URBANAS DEL	Planificado %	0,33	2,53	6,23	3,23	3,33	1,83	1,23	1,53	2,23	3,53	2,63	0,33	29,00	
		Ejecutado %	0,33	2,53	5,03	3,23	4,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	80,70	100,00	142,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10
2	INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DURANTE EL PERÍODO 2024/ 2026 Y SU ACCIONAR COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE	Planificado %	1,33	5,33	9,03	2,03	4,23	4,23	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,63	35,00	
		Ejecutado %	1,83	5,33	3,03	3,20	1,10	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,33
		CUMPLIMIENTO %	137,50	100,00	33,60	157,40	26,00	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
3	MÓDULOS DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO PARA ADOLESCENTES	Planificado %	0,33	0,93	1,23	1,53	3,33	0,63	0,33	0,63	1,23	1,53	1,23	3,03	16,00	
		Ejecutado %	0,63	0,33	1,23	1,53	3,33	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
		CUMPLIMIENTO %	190,00	35,70	100,00	100,00	100,00	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ELECTOS ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL PERIODO 24-26	Planificado %	0,33	0,33	0,33	0,63	1,53	1,83	3,33	4,33	1,83	1,83	1,83	1,83	20,00	
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,33	0,63	1,53	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A JUNIO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	56,69
Ejecutado %	52,09
CUMPLIMIENTO %	91,90

PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

Motivo de No Cumplimiento

Durante junio, se llevó a cabo el evento de posesión de los Consejos Consultivos, culminando con este paso el proceso de conformación de los mismos, lo cual es esencial para asegurar su debida constitución antes de iniciar cualquier formación. En cuanto a la ejecución presupuestaria, aunque el contrato para los servicios de logística y eventos sociales está en curso, aún no se ha realizado el pago correspondiente debido a que los términos de referencia establecen desembolsos de manera cuatrimestral. Además, el contrato de comunicación está adjudicado y en proceso de ejecución, aunque el desembolso aún no se ha efectuado, pero sí está comprometido.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

El proceso de formación de los consejos consultivos se ha reprogramado para el mes de julio, mediante un proceso de integración de los 10 consejos consultivos. Además, contamos con la incorporación de la asistente, quien se unió en la segunda quincena de junio. También estamos trabajando en la reprogramación de la planificación para resolver estas situaciones y garantizar que se cumplan los objetivos establecidos en nuestro plan de trabajo dentro de los plazos previstos.



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
ZUNILDA RODRIGUEZ
SANTIAGO

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Responsable Proyecto