

PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.
AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	24,01	28,70	22,72	24,55	100,00
Ejecutado %	20,80	22,66	10,03	0,00	53,50
CUMPLIMIENTO %	86,60	79,00	44,10	0,00	53,50

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DEL SPID Y SUJETOS DE DERECHOS	Planificado %	15,44	8,44	6,65	1,45	32,00
		Ejecutado %	11,64	3,84	1,96	0,00	17,46
		CUMPLIMIENTO %	75,40	45,60	29,60	0,00	54,60
2	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,07	5,44	1,97	7,50	16,00
		Ejecutado %	1,40	3,62	1,89	0,00	6,91
		CUMPLIMIENTO %	130,60	66,40	95,80	0,00	43,20
3	INFORMES DE L LEVATAMIENTO DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS PARROQUIALES DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCION Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	3,82	9,12	7,02	2,01	22,00
		Ejecutado %	5,66	7,57	3,27	0,00	16,51
		CUMPLIMIENTO %	147,90	83,00	46,50	0,00	75,10
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	2,00	2,90	4,00	6,10	15,00
		Ejecutado %	2,40	3,55	3,15	0,00	9,10
		CUMPLIMIENTO %	120,00	122,40	78,80	0,00	60,70
5	INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL	Planificado %	0,00	5,50	5,50	4,00	15,00
		Ejecutado %	0,00	2,75	1,75	0,00	4,50
		CUMPLIMIENTO %	0,00	50,00	31,80	0,00	30,00

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	22,35	31,42	25,15	21,06	100,00
Ejecutado %	21,11	21,35	12,02	0,00	54,49
CUMPLIMIENTO %	94,50	67,90	47,80	0,00	54,50

PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	7,20	6,23	8,90	11,24	10,96	9,21	13,30	5,73	6,11	3,98	5,25	11,82	100,00
Ejecutado %	4,93	8,93	7,23	7,52	9,25	4,57	7,48	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49
CUMPLIMIENTO %	68,50	143,40	81,20	66,90	84,40	49,60	56,30	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
1	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS FORMATIVOS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE DERECHOS CON REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DEL SPID Y SUJETOS DE DERECHOS	Planificado %	6,28	4,88	4,28	2,39	3,59	2,46	5,28	0,08	1,28	0,08	1,28	0,08	32,00
		Ejecutado %	3,78	6,08	1,78	1,48	1,68	0,68	1,28	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46
		CUMPLIMIENTO %	60,20	124,60	41,60	62,00	46,80	27,70	24,30	820,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INFORMES DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE OBSERVANCIA, VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,08	0,90	0,08	1,95	0,08	3,40	0,08	1,80	0,08	0,90	0,08	6,50	16,00
		Ejecutado %	0,49	0,49	0,41	0,79	1,82	0,99	0,49	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91
		CUMPLIMIENTO %	595,20	54,60	495,20	40,60	2195,8	29,20	595,20	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INFORMES DE L LEVATAMIENTO DE DIAGNÓSTICOS SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS E IMPLEMENTACIÓN DE MESAS PARROQUIALES DE ARTICULACIÓN PARA LA PROMOCION Y PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,44	0,44	2,94	1,94	4,34	2,84	5,14	0,44	1,44	0,44	1,48	0,08	22,00
		Ejecutado %	0,36	1,86	3,44	2,09	3,44	2,04	2,91	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16,51
		CUMPLIMIENTO %	81,20	419,60	117,00	107,70	79,30	71,90	56,60	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE MIEMBROS PRINCIPALES Y ALTERNOS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,40	0,00	1,60	1,20	1,20	0,50	1,05	1,40	1,55	1,05	1,40	3,65	15,00
		Ejecutado %	0,30	0,50	1,60	1,40	1,30	0,85	1,05	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
		CUMPLIMIENTO %	75,00	0,00	100,00	116,70	108,30	170,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS A NIVEL LOCAL	Planificado %	0,00	0,00	0,00	3,75	1,75	0,00	1,75	2,00	1,75	1,50	1,00	1,50	15,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,00	1,75	1,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	0,00	46,70	57,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A AGOSTO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	72,82
Ejecutado %	54,49
CUMPLIMIENTO %	74,80



PROYECTO: 36 ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DEL CANTÓN CUENCA.

Motivo de No Cumplimiento

El proyecto presenta baja ejecución técnica debido a diferentes factores: 1) la renuncia de un técnico a cargo de algunas actividades que se encontraban planificadas, cargo que no ha sido reemplazado hasta el momento, y que han debido ser asumidas por el equipo; 2) el desarrollo de actividades que estuvieron planificadas hasta el primer semestre, pero que, han sido replanificadas para todo el año, como el proceso de formación de adolescentes; y, 3) demora en la ejecución de los procesos de contratación asignados a la unidad, debido a que las actividades deben ser distribuidas entre el personal con el que cuenta el proyecto en este momento.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

Se requiere para los siguientes meses la contratación del personal faltante dentro del proyecto para distribuir y cumplir con las actividades planificadas, además, se ejecutarán las acciones planificadas, en función de la nueva replanificación realizada de manera interna en la unidad.



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENLAULA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENLAULA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUGUSTA
LOPEZ OCHOA

MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Responsable Proyecto

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	24,77	25,22	15,61	34,39	100,00
Ejecutado %	22,05	22,18	9,16	0,00	53,40
CUMPLIMIENTO %	89,00	88,00	58,70	0,00	53,40

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	1,94	8,94	4,85	0,25	16,00
		Ejecutado %	1,94	6,34	3,16	0,00	11,46
		CUMPLIMIENTO %	100,00	70,90	65,30	0,00	71,70
2	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 2024-2027)	Planificado %	4,00	3,00	2,40	9,60	19,00
		Ejecutado %	3,80	2,60	0,80	0,00	7,20
		CUMPLIMIENTO %	95,00	86,70	33,30	0,00	37,90
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	4,14	0,24	1,75	8,85	15,00
		Ejecutado %	3,24	0,24	0,16	0,00	3,66
		CUMPLIMIENTO %	78,30	100,00	9,50	0,00	24,40
4	INFORME DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	Planificado %	3,24	1,74	4,40	5,60	15,00
		Ejecutado %	3,24	1,74	3,16	0,00	8,16
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	72,00	0,00	54,40
5	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE POLÍTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Planificado %	8,00	8,20	0,00	9,80	26,00
		Ejecutado %	7,20	8,05	0,00	0,00	15,25
		CUMPLIMIENTO %	90,00	98,20	0,00	0,00	58,70
6	INFORME DEL ACCIONAR DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA CANTONAL.	Planificado %	1,58	2,91	1,58	2,91	9,00
		Ejecutado %	0,76	2,72	1,49	0,00	4,99
		CUMPLIMIENTO %	48,40	93,50	94,70	0,00	55,50

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
-----------	-----	------	-------	------	-------

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

Planificado %	22,93	25,06	14,98	37,01	100,00
Ejecutado %	20,21	21,72	8,79	0,00	50,74
CUMPLIMIENTO %	88,20	86,70	58,70	0,00	50,70

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM
Planificado %	5,23	11,26	6,43	10,46	5,38	9,21	4,93	5,66	4,38	9,71	17,63	9,66	100,00
Ejecutado %	5,23	9,14	5,83	7,51	5,24	8,95	3,33	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50,74
CUMPLIMIENTO %	100,00	81,20	90,70	71,80	97,50	97,20	67,60	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM	
1	PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS	Planificado %	0,08	0,68	1,18	3,88	0,98	4,08	2,68	2,08	0,08	0,08	0,08	0,08	16,00
		Ejecutado %	0,08	0,68	1,18	1,28	0,98	4,08	1,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	33,00	100,00	100,00	40,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DOCUMENTO DIAGNÓSTICO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA INTERSECTORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN	Planificado %	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,40	0,40	1,60	2,60	3,00	4,00	19,00
		Ejecutado %	1,50	1,50	0,80	1,00	0,60	1,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	80,00	100,00	60,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL CANTÓN CUENCA.	Planificado %	0,08	3,98	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,58	2,68	3,08	3,08	15,00
		Ejecutado %	0,08	3,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
		CUMPLIMIENTO %	100,00	77,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INFORME DE MONITOREO DEL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	Planificado %	3,08	0,08	0,08	0,08	0,23	1,43	1,68	1,68	1,03	1,43	3,08	1,08	15,00
		Ejecutado %	3,08	0,08	0,08	0,08	0,23	1,43	1,68	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INFORME DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE POLÍTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	Planificado %	0,40	3,60	4,00	4,00	3,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,50	8,30	0,00	26,00
		Ejecutado %	0,40	3,20	3,60	4,00	3,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25
		CUMPLIMIENTO %	100,00	88,90	90,00	100,00	100,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 35 FORTALECIMIENTO DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA A TRAVÉS

6	INFORME DEL ACCIONAR DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA CANTONAL.	Planificado %	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	0,08	1,41	9,00	
		Ejecutado %	0,08	0,60	0,08	1,06	0,34	1,30	0,08	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99
		CUMPLIMIENTO %	100,00	42,40	100,00	75,30	419,80	92,50	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A AGOSTO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	58,59
Ejecutado %	50,74
CUMPLIMIENTO %	86,60

Motivo de No Cumplimiento

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA

Director (a)



Firmado electrónicamente por:
MARIA AUXILIADORA LUCERO ARIAS

MARIA AUXILIADORA LUCERO ARIAS

Responsable Proyecto

PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	27,35	27,46	23,11	22,06	100,00
Ejecutado %	18,13	31,47	15,15	0,00	64,76
CUMPLIMIENTO %	66,30	100,00	65,60	0,00	64,80

AVANCE TRIMESTRAL POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE	TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
1	SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE 5 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS Y LA PROMOCIÓN DERECHOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN PARROQUIAS RURALES/URBANAS DEL CANTÓN CUENCA	Planificado %	9,09	8,39	5,00	6,50	29,00
		Ejecutado %	7,89	10,69	1,26	0,00	19,86
		CUMPLIMIENTO %	86,80	127,40	25,30	0,00	68,50
2	INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DURANTE EL PERÍODO 2024/ 2026 Y SU ACCIONAR COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL MARCO DE LA PARTICIPACIÓ	Planificado %	15,69	10,49	4,30	4,50	35,00
		Ejecutado %	10,19	11,13	7,06	0,00	28,39
		CUMPLIMIENTO %	65,00	106,00	164,30	0,00	81,10
3	MÓDULOS DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO PARA ADOLESCENTES	Planificado %	2,49	5,49	2,20	5,80	16,00
		Ejecutado %	2,19	5,79	0,96	0,00	8,96
		CUMPLIMIENTO %	88,00	105,50	43,90	0,00	56,00
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ELECTOS ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL PERIODO 24-26	Planificado %	0,99	3,99	9,50	5,50	20,00
		Ejecutado %	0,33	3,83	5,66	0,00	9,83
		CUMPLIMIENTO %	33,30	95,80	59,60	0,00	49,20

AVANCE TRIMESTRAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

TRIMESTRE	I T	II T	III T	IV T	TOTAL
Planificado %	28,29	28,39	21,00	22,30	100,00
Ejecutado %	20,63	31,46	14,96	0,00	67,06
CUMPLIMIENTO %	72,90	110,80	71,30	0,00	67,10

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

ACTIVIDADES // MES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL ACUM



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,

Planificado %	2,33	9,13	16,83	7,43	12,43	8,53	6,33	7,93	6,73	8,33	7,13	6,83	100,00
Ejecutado %	2,79	8,19	9,63	8,59	10,69	12,16	6,73	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06
CUMPLIMIENTO %	120,00	89,80	57,20	115,70	86,10	142,60	106,30	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67

AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO POR ENTREGABLE (CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN)

NRO. ENTREGABLE	NOMBRE ENTREGABLE		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
			ACUM												
1	SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA CONFORMACIÓN DE 5 DEFENSORÍAS COMUNITARIAS Y LA PROMOCIÓN DERECHOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN PARRQUIAS RURALES/URBANAS DEL	Planificado %	0,33	2,53	6,23	3,23	3,33	1,83	1,23	1,53	2,23	3,53	2,63	0,33	29,00
		Ejecutado %	0,33	2,53	5,03	3,23	4,73	2,73	0,33	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86
		CUMPLIMIENTO %	100,00	100,00	80,70	100,00	142,00	149,10	27,00	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50
2	INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LOS 10 CONSEJOS CONSULTIVOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DURANTE EL PERÍODO 2024/ 2026 Y SU ACCIONAR COMO UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE	Planificado %	1,33	5,33	9,03	2,03	4,23	4,23	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,63	35,00
		Ejecutado %	1,83	5,33	3,03	3,20	1,10	6,83	4,23	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39
		CUMPLIMIENTO %	137,50	100,00	33,60	157,40	26,00	161,40	295,40	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	81,10
3	MÓDULOS DEL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO PARA ADOLESCENTES	Planificado %	0,33	0,93	1,23	1,53	3,33	0,63	0,33	0,63	1,23	1,53	1,23	3,03	16,00
		Ejecutado %	0,63	0,33	1,23	1,53	3,33	0,93	0,33	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96
		CUMPLIMIENTO %	190,00	35,70	100,00	100,00	100,00	147,40	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
4	RESOLUCIÓN DE POSESIÓN DE LAS Y LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ELECTOS ANTE EL PLENO DEL CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS PARA EL PERIODO 24-26	Planificado %	0,33	0,33	0,33	0,63	1,53	1,83	3,33	4,33	1,83	1,83	1,83	1,83	20,00
		Ejecutado %	0,00	0,00	0,33	0,63	1,53	1,66	1,83	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9,83
		CUMPLIMIENTO %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	90,90	55,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DEL PROYECTO A AGOSTO (CUMPLIMIENTO)

Planificado %	70,96
Ejecutado %	67,06
CUMPLIMIENTO %	94,50

PROYECTO: 37 FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS,**Motivo de No Cumplimiento**

Durante el mes de agosto, en lo que respecta a la ejecución presupuestaria, el contrato para los servicios de logística, eventos sociales, comunicación y adquisición de refrigerios está en curso. Sin embargo, aún no se ha realizado el pago correspondiente, ya que los términos de referencia establecen que los desembolsos se efectúen de manera cuatrimestral y únicamente una vez culminado el proceso de manera satisfactoria. A pesar de ello, los fondos ya están comprometidos para este fin.

Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento

En el mes de septiembre, se procederá con los pagos correspondientes a los procesos de contratación que hayan cumplido con los plazos establecidos en los términos de referencia (TDR).



Firmado electrónicamente por:
MATEO SEBASTIAN
CALDERON BENENAUOLA

MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA**Director (a)**

Firmado electrónicamente por:
ZUNILDA RODRIGUEZ
SANTIAGO

ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO**Responsable Proyecto**