



Seguimiento del avance de proyectos de CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

**Dirección a cargo:** CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
**Fecha de control:** 07/04/26  
**Nombre del Proyecto:** CUENCA SE DEFIENDE CON DERECHOS.  
**Año:** 2026

**Presupuesto codificado:** 84516,11  
**Fecha de inicio:** 01/01/2026  
**Fecha de finalización:** 31/12/2026  
**Responsable:** MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA

Objetivo General	Justificación	Meta	Porcentaje Planificado MARZO	Porcentaje Ejecutado MARZO	Porcentaje Cumplimiento MARZO	Presupuesto Codificado MARZO	Presupuesto Planificado MARZO	Presupuesto Comprometido MARZO	Presupuesto Devengado MARZO	Cumplimiento Presupuestario (Compromiso)	Cumplimiento Presupuestario (Devengado)	Avance Compromiso MARZO	Avance Devengado MARZO	Motivo de No Cumplimiento	Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento
Fortalecer la defensa y exigibilidad de derechos en el cantón Cuenca mediante: acciones de observancia implementadas a través de acciones de protección y/o monitoreos técnicos, articulación territorial que permitan prevenir, identificar y atender vulneraciones de derechos, y proceso de formación para organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos, para consolidar un modelo ciudadano que ejerce sus derechos de manera informada y activa.	La Ordenanza de Creación, Organización e Implementación del Sistema para la Protección Integral de Derechos del cantón Cuenca reconoce al Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca como la entidad articuladora del Sistema Cantonal de Protección Integral. En cumplimiento de esta función, el Consejo es corresponsable de promover, garantizar y vigilar el ejercicio de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, mediante la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas cantonales orientadas a la protección integral.  En este marco, el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, en su artículo 19, asigna a la Unidad de Observancia, Vigilancia y Exigibilidad responsabilidades clave, entre ellas: promover mecanismos de articulación, mesas especializadas y procesos de análisis de casos de vulneración; realizar monitoreos territoriales; emitir criterios técnico-jurídicos; y activar acciones destinadas a la restitución de derechos. Estas funciones se vuelven estratégicas frente a los desafíos actuales del cantón, donde persisten situaciones de riesgo y vulneración que afectan a niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas adultas	41 acciones de observancia, articulación territorial y procesos de formación implementados en el cantón Cuenca durante el año 2026.	37,07	37,01	99,80	84516,11	17305,44	24.739,8400	13733,74	143,00	79,40	29,30	16,20	Se registra un nivel de ejecución del presupuesto devengado del 79,40%. Este porcentaje responde a que los procesos de contratación han sido adjudicados en su totalidad generando compromisos presupuestarios superiores al monto inicialmente planificado sin embargo, varios de estos compromisos se encuentran actualmente en fase de ejecución contractual, por lo que aún no se han generado las condiciones administrativas y documentales necesarias para su devengo y posterior pago.	Los pagos correspondientes a los procesos en ejecución y aquellos ya ejecutados se gestionarán a partir del mes de abril, conforme al cumplimiento de las condiciones contractuales y la disponibilidad de la documentación habilitante para su devengado.

Firmado electrónicamente por:  
**MARIA AGUSTA LOPEZ OCHOA**  
 Validar únicamente con FirmaEC  
**LIDER DEL PROYECTO**

Firmado electrónicamente por:  
**BLANCA AUXILIADORA ESPINOZA OCHOA**  
 Validar únicamente con FirmaEC  
**COORDINADOR POA**

Firmado electrónicamente por:  
**MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA**  
 Validar únicamente con FirmaEC  
**SPONSOR (DIRECTOR / GERENTE)**



Seguimiento del avance de proyectos de CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

**Dirección a cargo:** CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
**Fecha de control:** 07/04/26  
**Nombre del Proyecto:** CUENCA DECIDIÓ CON DERECHOS  
**Año:** 2026

**Presupuesto codificado:** 174037,94  
**Fecha de inicio:** 01/01/2026  
**Fecha de finalización:** 31/12/2026  
**Responsable:** MARIA AUXILIADORA LUCERO ARIAS

Objetivo General	Justificación	Meta	Porcentaje Planificado MARZO	Porcentaje Ejecutado MARZO	Porcentaje Cumplimiento MARZO	Presupuesto Codificado MARZO	Presupuesto Planificado MARZO	Presupuesto Comprometido MARZO	Presupuesto Devengado MARZO	Cumplimiento Presupuestario (Compromiso)	Cumplimiento Presupuestario (Devengado)	Avance Compromiso MARZO	Avance Devengado MARZO	Motivo de No Cumplimiento	Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento
Monitorear la implementación de los planes y agendas cantonales de política pública vigentes, con énfasis en el Plan de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes 2024–2030, generando insumos que orienten la toma de decisiones del CCPD-C.	<p>El proyecto se justifica en la necesidad de fortalecer el Sistema Cantonal de Protección Integral de Derechos, garantizando que los planes y agendas vigentes cuenten con un seguimiento técnico que permita identificar avances y desafíos en su implementación. La realidad territorial evidencia la importancia de contar con insumos actualizados y confiables para orientar las decisiones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y de las instituciones que conforman el sistema.</p> <p>Asimismo, el contexto cantonal demanda acciones formativas dirigidas a adolescentes que permitan prevenir situaciones de riesgo, promover entornos protectores y generar cambios medibles en conocimientos y percepciones. De igual manera, resulta prioritario impulsar un procedimiento institucional de certificación que reconozca a las entidades que cumplen estándares de corresponsabilidad en la garantía de derechos, fortaleciendo la articulación interinstitucional.</p> <p>Finalmente, la gestión técnica del Pleno del CCPD-C constituye un eje esencial para asegurar la continuidad institucional, la adopción de resoluciones oportunas y la articulación del sistema, convirtiendo este proyecto en un componente clave</p>	4 INFORMES: EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA NNA 2024–2030 Y COMPILE EL SEGUIMIENTO A LAS ORDENANZAS VIGENTES Y A LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA DEL CCPD-C, IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO FORMATIVO Y DE SENSIBILIZACIÓN CON MEDICIÓN DE IMPACTO PARA 3.000 ADOLESCENTES, CERTIFICACIÓN A 10 UNIDADES EDUCATIVAS QUE CUMPLAN ESTÁNDARES ORIENTADOS A LA CORRESPONSABILIDAD EN LA GARANTÍA DE DERECHOS Y el informe de ACCIONAR DEL PLENO DEL CCPD-C	47,41	42,74	90,20	174037,94	37787,61	41.902,6800	30896,58	110,90	81,80	24,10	17,80	En marzo de 2026 se ejecutaron los procesos de contratación conforme a la normativa vigente sin embargo, los pagos no se han realizado, ya que estos se generan conforme a la prestación efectiva del servicio y su validación administrativa.	Se prevé realizar los pagos en abril de 2026, en función del avance del servicio y una vez cumplidas las validaciones correspondientes.

Firmado electrónicamente por:  
**MARIA AUXILIADORA LUCERO ARIAS**  
 Validar únicamente con FirmaEC

LIDER DEL PROYECTO

Firmado electrónicamente por:  
**BLANCA AUXILIADORA ESPINOZA OCHOA**  
 Validar únicamente con FirmaEC

COORDINADOR POA

Firmado electrónicamente por:  
**MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENAUOLA**  
 Validar únicamente con FirmaEC

SPONSOR (DIRECTOR / GERENTE)



Seguimiento del avance de proyectos de CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS

**Dirección a cargo:** CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS  
**Fecha de control:** 06/04/26  
**Nombre del Proyecto:** CUENCA PARTICIPA CON DERECHOS  
**Año:** 2026

**Presupuesto codificado:** 165236,99  
**Fecha de inicio:** 01/01/2026  
**Fecha de finalización:** 31/12/2026  
**Responsable:** ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO

Objetivo General	Justificación	Meta	Porcentaje Planificado MARZO	Porcentaje Ejecutado MARZO	Porcentaje Cumplimiento MARZO	Presupuesto Codificado MARZO	Presupuesto Planificado MARZO	Presupuesto Comprometido MARZO	Presupuesto Devengado MARZO	Cumplimiento Presupuestario (Compromiso)	Cumplimiento Presupuestario (Devengado)	Avance Compromiso MARZO	Avance Devengado MARZO	Motivo de No Cumplimiento	Acciones de Mejora para Lograr Cumplimiento
Impulsar acciones orientadas a la creación de espacios comunitarios, preventivos, culturales, deportivos y comunicacionales en barrios e instituciones educativas del cantón Cuenca, que fomenten el ejercicio de los derechos de los grupos de atención prioritaria.	La promoción y protección de derechos en el cantón Cuenca requiere acciones sostenidas que integren la prevención, la participación ciudadana y la articulación territorial, especialmente en barrios e instituciones educativas donde se concentran grupos de atención prioritaria. La limitada presencia de espacios comunitarios con enfoque preventivo y participativo evidencia la necesidad de fortalecer estrategias que acerquen los derechos a la vida cotidiana de la ciudadanía.	15 acciones en barrios e instituciones educativas: 2 mecanismos de participación ciudadana (Consejos Consultivos-Defensorías Comunitarias) 1 campaña para la promoción de los derechos, 8 acciones de promoción de derechos (ferias, encuentros y jornadas participativas), 4 procesos de sensibilización de promoción de derechos y prevención comunitari en barrios e instituciones educativas.	40,40	43,23	100,00	165236,99	19147,42	34.251,4500	17376,35	178,90	90,80	20,70	10,50		

Firmado electrónicamente por:  
**ZUNILDA RODRIGUEZ SANTIAGO**  
 Validar únicamente con FirmaEC

LIDER DEL PROYECTO

Firmado electrónicamente por:  
**BLANCA AUXILIADORA ESPINOZA OCHOA**  
 Validar únicamente con FirmaEC

COORDINADOR POA

Firmado electrónicamente por:  
**MATEO SEBASTIAN CALDERON BENENOLA**  
 Validar únicamente con FirmaEC

SPONSOR (DIRECTOR / GERENTE)